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1.1. Projektet ”Komfort Husene” 
 
1.1.1 Idé og mål 
Saint Gobain Skandinavia er initiativtagere til projektet KOMFORT HUSENE. I samarbejde med Zeta Invest 
og middelfart sparekasse har det kunne lade sig gøre at opføre 10 KOMFORT HUSENE, som passivehuse 
jf. den tyske passivhus standard (www.passiv.de). KOMFORT HUSENE i Skibet var tænkt som et 
forgangsprojekt, der skulle vise den danske byggebranche sine bud på at nå målene i Kyoto-protokollen 
indenfor markedsvilkårene. Viden og knowhow skulle samles og formidles ud til byggebranchen. Målet med 
projektet var at vise 10 bud på enfamiliehus, som både bidrager til at nedbringe CO2 – udledningen og har et 
optimalt indeklima. Derudover var målet at udbrede kendskabet til huse med passiv opvarmning og dermed 
sætte dagsordenen for fremtidens byggeri og den energipolitiske debat. Projektet involverede en lang række 
interessenter, både ingeniører, arkitekter, entreprenører og producenter og projektet fungerede som et 
læringsforløb for både dem og resten af byggebranchen, som fulgte med på sidelinjen (Brochuremateriale på 
www.komforthusene.dk og udbudsmateriale i bilag) 
 
 
1.1.2 Program og kriterier 
Udviklingsprojektet gik ud på at 10 forskellige konsortier bestående af arkitekter, ingeniører, entreprenører 
og i nogle tilfælde også producenter skulle udvikle og opføre ét hus. Initiativtagerne have opsat nogle 
kriterier til både konsortiet og byggeriet. Konsortierne skulle være villige til at indgå tværfagligt samarbejde 
og villige til at stille egenbetalt udvikling til rådighed for projektet. Kravene til byggeriet omhandlede både 
indretning, klimaskærm i form af uværdier, energikrav, kvalitetssikring, tidsplan og økonomi. Endvidere 
forventede initiativtagerne, at et godt indeklima tænkes ind i projektet, men de blev dog ikke opstillet 
definerede mål for dette. For uddybning kan udbudsmaterialet læses i bilag 1, hvori bedømmelseskriterierne 




Figur 1:Oversigt over otte af de færdige Komfort Huse, som opfylder den tyske passivhus standard. 
 
Gennem projektet blev der afholdt workshops, hvor alle konsortiet var samlet. Her blev der diskuteret 
forskellige problemstillinger, ekspertviden blev inddraget og en høj grad af vidensdeling fandt sted. Se 
forløbet i tabel 1. 
 
I de indledende workshops blev konsortier ikke introduceret for metoder eller værktøjer som kunne anvendes 
i projektet. De blev blot opfordret til at arbejde tæt sammen i et tværfagligt samarbejde.  
 
 
1.2 Formål med undersøgelsen af designprocesserne  
 
Undersøgelsen vil beskrive og dokumentere den designproces, som ligger til grund for Komfort Husene, for 
derefter at kunne sige noget om, hvordan vi skal arbejde fremover med lignende byggerier. Det er både til 
hensigt at få beskrevet de metodiske tilgange, anvendelse af værktøjer og samarbejdet i konsortiet, men 
også få belyst problemstillinger og evt. mangel på metoder og værktøjer. Derudover vil tilblivelsen af 
designet kort beskrives og derved få konstateret, hvor de vigtige faser er i processen når det arkitektoniske 
formsprog lægges fast. Samtidig vil det belyses om projekteringsforløbet har haft konsekvenser for de 
planlagte arkitektoniske kvaliteter og belyse hvilke og hvorfor. Derved synliggøres designteamets 
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vurderingskriterier. Designproces dækker i denne undersøgelse fra skitsefasen til og med 
detailprojekteringen. 
 
Formålet med denne rapport er at formidle hvert enkelt interview forholdsvis detaljeret i forhold til de 
undersøgte emner. Dette giver læserne af senere arbejde om designprocesserne bag Komfort Husene 
mulighed for at undersøge de enkelte interview i dybden.    
 





Workshop 1, Middelfart, d. 29. marts 2007 
- Orientering om idéen og konkurrencen (300 deltagere) 
 
Workshop 2, Vissenbjerg, d. 22.-23. maj 
- Dybere orientering om passivhuse og komfort (20 prækvalificerede konsortier) 
Deadline på tilbud 
 
De 20 prækvalificerede afleverer tilbud d. 11. juni 2007 
Vindere fundet 
 
10 vindere fundet, d. 27. juni 2007 
Projekteringsfase (syntesefasen) 
 
Workshop 3, Torvehallerne i Vejle, d. 12. september 2007 
- Præsentation af passivhus koncept af Bertholt Kaufmann fra Passiv Haus Institute i 
Darmstadt 
- Indlæg fra Søren Pedersen fra Passivhus.dk 
- Søren Pedersen og Berthold Kaufmann gik rundt og kommenterede og svarede på 
spørgsmål hos konsortierne. 
 
Workshop 4, Haraldskær i Vejle ved Skibet, d. 7. november 2007 
- Præsentation af status på projekt 
- Div. andre indlæg 
Detailprojekteringsfase 
 
Workshop 5, Isover i Vampdrup, d. 15. januar 2008 
- PHPP m. Per Heisenberg og Søren O. Aggerholm 
 
Workshop 6, Haraldskær i Vejle ved Skibet, d. 30. januar 2008 
- Præsentation af status på projekt 
- Div. andre indlæg 
 
Workshop 7, Isover i Vampdrup, d. 25. februar 2008 
- PHPP m. Søren Pedersen 
Udførelse 
 






2.1 Interview undersøgelse 
 
Undersøgelserne af designprocesserne bag Komfort Husene analyseres gennem kvalitative 
fokusgruppeinterviews af hvert konsortium. Et fokusgruppeinterview er et interview med flere 
interviewpersoner, som i dette tilfælde er aktørerne i konsortierne (Bryman, 2008). I nogle interview endte 
det dog med, at ikke hele konsortiet var til stede. 
 
Interviewene er gennemført, som semi-strukturerede interviews, som betyder at intervieweren har en 
overordnet spørgeguide, hvor han/hun er i stand til at ændre rækkefølgen på spørgsmålene eller stille 
yderligere spørgsmål til hvad der kan have betydning for undersøgelsen. Et fokusgruppeinterview er 
gennemført som en samtale mellem de interviewede og intervieweren. (Kvale 2007). I bilag 2 findes den 
aktuelle spørgeguide.  
 
Metoden, det kvalitative forskningsinterview, er velegnet, når målet er at forstå en anden persons eller en 
gruppe af personens oplevelser af deres egen livsverden. Det kvalitative interview varierer fra det 
kvantitative interview, som f.eks. spørgeskemaer, ved at være mere fleksibelt, fordi intervieweren har 
mulighed for at stille nye spørgsmål, der følger op på svarene. I en samtale opstår ofte nye indsigter, som 
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kan have relevans for forskningen og det kvalitative forskningsinterview gør det netop muligt at følge op 
derpå. Det kvantitative interview er på den anden side mere standardiseret, fordi idéen ofte er, at være i 
stand til at lave statistik eller generalisere resultaterne. I et kvalitativt interview er målet ikke at generalisere, 
men at få en kontekstuel forståelse af fænomenet. Nogle forskere laver dog moderatum generaliseringer, 
hvilket betyder, at resultaterne kan ses som at være tilfælde af et bredere sæt af genkendelige træk 
(Bryman, 2008). 
 
Fordelene med fokusgruppeinterviews i stedet for en-til-en-samtaler, er først og fremmest, at de interviewede 
er i stand til at sondere hinandens synspunkt. Det kan få folk til at tænke på noget, som de i et en-til-en-
interview ikke ville have tænkt på. At de interviewede diskutere med hinanden og udfordre hinanden kan føre 
til mere realistiske udtalelser, fordi de er tvunget til at tænke over deres synspunkter og måske revidere og 
kvalificere dem (Bryman, 2004). Svagheden med det kvalitative fokusgruppeinterviews kan f.eks. være at 
nogle af deltagerne måske tilbageholder deres mening, fordi de er konfliktsky eller som i denne 
undersøgelse tænker på deres virksomheds omdømme og ønsker at give et godt indtryk af virksomhedens 
kompetencer. Metoden stiller også krav til intervieweren, han/hun er nødt til at være i stand til både at lade 
samtalen flyde naturligt og lade give ny indsigt komme til, men også holde samtalen på sporet af de 
undersøgte emne. Andre ting intervieweren skal være opmærksom på, når han/hun bruger det kvalitative 
forskningsinterview, er f.eks. den manglende gennemsigtighed i undersøgelsen. Det kan være svært at se, 
hvad forskeren faktisk har gjort, og hvordan han/hun kom frem til konklusionerne. Læseren er afhængig af 
forskerens valg af udsagn og den kontekst, de er placeret i. En anden ting er forståelsen af, hvad der bliver 
sagt både under interviewet situation og senere i den transskriberede interview. Det kan være afgørende, 
hvad intervieweren mener den interviewede mener med en bestemt sætning, udtryk eller begreb. Derfor er 
det vigtigt løbende at validere under interviewet ved at opsummere eller spørge om betydningen af hvad der 
er blevet sagt, så de interviewede kan be- eller afkræfte forståelsen. En anden metoder er at anvende flere 
forskere i analysen af det samme interview for at derigennem at kontrollere analysen. Det kan føre til rigere 
analyser og afklaring af begreber. En anden løsning er at præsentere eksempler på det materiale og nøje 
redegøre for hvert trin i analysen processen (Bryman, 2004, Kvale 2007). I denne undersøgelse valideres 
der løbende i interviewet ved at opsummere og stille afklarende spørgsmål. Derudover er denne rapport 
også en del af valideringen ved at fremlægge interviewene i mindre kondenseret form, hvilket ofte ikke tilladt 
i videnskabelige tidsskrifter. 
 
 
2.2 Analysemetode  
 
For at en analyse kunne finde sted, blev interviewene transskriberet og kodet i emner, som har relevans for 
undersøgelsen. Til dette blev software programmet Nvivo anvendt (www.qsrinternational.com). I dette 
program kodes der direkte på lydoptagelserne, hvilket betyder at interviewene ikke blev transskriberet ordret, 
men var gennemgået den første kondenserings-fase. Hvis der er behov for ordret forståelse efterfølgende 
giver programmet nemt mulighed for at afspille lydsporet på den pågældende kode. De vigtigste 
koder/emner i denne undersøgelse har været: metode, samarbejde, værktøjer, arkitektur og formsprog og 
tidligere erfaring med passivhuse. Disse vil også være emnerne i hver enkelt interviewrapport i afsnit 4. 
Andre koder, som f.eks. komfortbegrebet og byggeprocessen vil måske anvendes i andre sammenhænge.  
 
Metoden for selve analysen af interviewene vil være meningskondensering, hvilket betyder at interviewets 
udtrykte meninger sammentrækkes til kortere formuleringer. Dvs. at hovedbetydningen at det der bliver sagt 




3. Teoretisk udgangspunkt 
 
Den opsamlede viden i interviewene sammenholdes med forskellige tilgange eller metoder til design 
processer for at tegne et billede af hvilken tilgang de har anvendt. Der er opstillet to teoretiske modeller for 
designprocesser den traditionelle designproces (TDP) og den integrerede designproces (IDP) 
 
Beskrivelsen af den traditionelle designproces er selvfølgelig en generalisering, men ofte forløber dem som 
følgende: Arkitekten og bygherren bestemmer sig for et designkoncept, som består af formkoncept, 
orientering, åbninger og udvendig udtryk, karaktertræk, materialer mm. Derefter bliver ingeniører og f.eks. 
energikonsulenter bedt om at implementere eller designe tekniske systemer til bygningen. Denne procedure 
er enkel fordi aktørerne i processen er begrænsede og de er implementeret lineært. I en lineær proces er det 
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ofte svært eller helt umuligt at optimere designet i forhold til energi eller indeklima, fordi ekspertisen kommer 
sent ind i processen.  
 
I forholdt til den integrerede designproces er der i løbet af de seneste år kommet et antal forskellige 
integrerede design processer både her hjemme og i udlandet. Generelt ønsker de at nå det samme mål, 
men har forskellige måder at sigte. Som regel fokuserer de på at integrere både de ingeniørmæssige og de 
arkitektoniske aspekter i et holistisk design. Dog er der variation når man studerer dem nærmere. F.eks. i 
forhold til fokusparametre for metoden, faser og milepæle og inddragelse af aktører og deres position i 
designprocessen. De fleste IDP metoder arbejder i en iterativ proces, hvor alle aspekter diskuteres af alle 
aktører.  
Ønskes yderligere information om de forskellige designprocesser henvises til rapporten “Strengths and 
weaknesses of different approaches of IDP” (Brunsgaard 2009).  
 
Til sammenligning af processerne er der udarbejdet et diagram for de ovennævnte processer, som viser 
graden af integration af de tekniske og arkitektoniske aspekter og hvor i processen. Se figur 2. Det samme 
diagram udarbejdes for de syv konsortier – de syv cases, som undersøgelsen tager udgangspunkt i. 
  
 
Figur 2. Diagrammerne viser graden af integration af de tekniske og arkitektoniske aspekter i forskellige 
typer af designprocesser i de forskellige faser af processen. Diagrammet for TDP viser den traditionelle 
designproces, hvor Task 23 IDP (Löhnert 2003), AOD IDP (Knudstrup 2004) og DTU ”IDP” (Petersen 2008) 
viser tre processer som kalder sig integrerede design processer. Se rapporten “Strengths and weaknesses 






Undersøgelsen af designprocesserne baseres på syv konsortier i stedet for ti, da ét konsortium sprang fra i 
løbet af processen og to konsortier blev ramt af ”Finanskrisen”.  
 
Rapporterne er bygget op omkring emnerne: 




- Arkitektur og formsprog 
 
Til sidst i hver rapport opsummeres og konkluderes på den enkelte proces. Processen forsøges illustreret 
ved hjælp af et diagram, som viser graden af integration af henholdsvis de tekniske og arkitektoniske 




4.1 Case 1 
 
4.1.1 Interviewsituationen 
Under interviewet var ingeniøren og arkitekten til stede. Der blev lavet to opfølgende interview hvor i det 
første både ingeniør, tømrer og murer var til stedet og et det andet kun arkitekten. Det første interview blev 
betragtet som et pilotinterview, derfor var der behov for et opfølgende interview. Grunden til at de blev 
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afholdt to opfølgende interviews, var at de ikke kunne få tidspunkterne til at passe sammen. Interviewene var 
derfor også noget længere end halvanden time. Det første interview foregik i udstillingsvognen i Skibet, 
opfølgende interview med ingeniøren og håndværkerne var i det færdige hus og opfølgende interview med 
arkitekten var i Saint-Gobain Skandinavia´s skurvognen på byggepladsen. 
 
Efter det første interview blev der ændret lidt i spørgeguiden, men ikke i så stor grad at interviewet ikke kan 
sammenlignes med de andre interviews. De primære ændringer var rækkefølgen på spørgsmålene, som 
ville få interviewet til at flyde bedre. Fordelen ved at der blev afholdt et opfølgende interview var at 
håndværkernes (entreprenørernes) oplevelser også kom med i undersøgelsen, da de ikke kunne deltage 





Beskrivelse af samarbejde 
Pr. definition så har arkitekten været totalrådgiver, ingeniøren været underrådgiver og entreprenøren 
(murermesteren) være totalentreprenør. I praksis har alle parter været med fra starten og været fælles om at 
tage beslutningerne i processen. Inden der blevet tegnet noget, havde de en diskussion om forskellige 
parametre og kriterier for det kommende projekt. I en normal proces vil entreprenøren ofte først blive 
inddraget i udførelsesfasen [PARTNERING I PRAKSIS 2005], men konsortiet oplevede det som positivt 
også at have entreprenøren med i opstarts- og skitsefasen, specielt i dette tilfælde, fordi huset er tænkt som 
et typehus. Entreprenøren har derved en interesse i at forstå hele konceptet og at økonomi er baseret på de 
rigtige beslutninger. En anden grund til, at det er godt at have entreprenøren med fra starten er, at prisen for 
huset blevet låst på et tidligt tidspunkt fra bygherren. De forventede at diskussion om økonomien vil komme 
før eller siden, så konsortiet mener at den lige så godt kan komme i starten.  
 
Samarbejdsformen blev oplevet som en god måde at arbejde på. I stedet for at arkitekten eller ingeniøren 
skal løbe rundt og indsamler informationer og formidle videre, så er det bedre at samle alle de involverede 
og alle hører tingene på én gang. Derved undgår man at tabe informationer undervejs. Håndværkerne har 
dog været lidt utålmodige i den sidste del af projekteringen, fordi de var uvante med den kreative proces og 
gentagende diskussioner. De er vant til at se resultater og vil gerne i gang med at bygge, men stemningen 
var generelt positiv, selvom situationen var ny. Motivationen for forståelsen og lysten til at sætte sig ind i for 
hinandens fagligheder var høj.   
 
En af de problemstillinger som konsortiet stod overfor i forhold til samarbejde, var samarbejdet med 
producenterne. De har oplevet stor forskel på de enkelte producenters åbenhed og indgang til konceptet. 
Nogle producenter var ikke ærlige omkring hvad de ved og hvad de ikke ved og hvad de tror deres 
produkterne kan.  
 
En anden god erfaring er samarbejdet på tværs af de ni konsortier. Det er nyt, at der har været så åbne 
diskussioner omkring problemstillinger mellem samme ofte konkurrerende faggrupper. Det har lykkedes at 
åbne op for en branche, som normalt vil sidde i en konkurrence situation og holde på sin egen viden. 
Konsortiet mener, at ved at bryde med denne lukkethed, kan tingene kun bringes fremad. 
 
 
Løsninger og idéer til samarbejde 
Konsortiet mener, det er altafgørende for at få en god proces, at få lavet et godt samarbejde. Der skal 
formes et helt koncept, hvor tingene afhænger af hinanden og så er man er nød til at være åben i starten og 
gå ind i en proces, før man tager de endelige beslutninger. Det kræver at alle bidrager og høre hvad 
hinanden siger. Det er det der gør denne proces anderledes. 
 
Konsortiet mener, at der helt grundlæggende er behov for en anden samarbejdsform, hvor man mødes 
mere. Det vil gøre processen lettere og det er generelt i forhold til den måde man ellers arbejder på – altså 
de mener at en proces bag et almindeligt byggeprojekt også ville have gavn af en anden arbejdsform. Det er 
vigtigt i sådan et samarbejde at alle er opmærksom på, hvor anderledes sådan et passivhusbyggeri er, at det 
ikke ligner det som man plejer at lave. Derfor er det også vigtig med en god dialog mellem rådgivere og de 
udførende. Det er derfor vigtig at formidle vigtigheden af at læse tegningerne, så de ikke udfører det som de 








4.1.3 Metodiske tilgange 
 
Beskrivelse af metodisk tilgang 
Alle i konsortiet var samlet til første møde uden at nogen havde tegnet noget. De startede med en diskussion 
om forskellige parametre og kriterier for projektet. F.eks. energimål, byggeteknik, installationsløsninger, 
hovedorienteringen, ventilationsprincip, rationel byggeproces m.m. Ud fra diskussionen opstillede de nogle 
målsætninger og kriterier – kan også kaldes designparametre. Designparametrene blev styrende for 
processen, f.eks. når de var ved at ændre noget eller spare noget væk, blev det vurderet i forhold til disse. 
Alle i konsortiet havde været med til at definere designparametrene, så der var enighed fra starten om hvad 
målene var og det gjorde processen mere effektiv.  
 
Arkitekten havde ikke fra starten af et billede af, hvordan huset kom til at se ud, men der kom et funkis-agtigt 
hus ud af designparametre og ud fra grundtanken om et ”bedre-byggeskiks- hus”. Konsortiet indkredsede sig 
hurtigt på at arbejde med ét designkoncept, dog var der helt i starten, på det første eller andet møde, enkelte 
delelementer til diskussion. F.eks. om det skulle være et eller to plan og forskellige planløsninger. De første 
møder indeholdte også andre diskussioner og beslutninger om f.eks. opbygning af hovedkonstruktionen, 
fleksibiliteten, hovedorienteringen, dampspærrens placering i konstruktionen og at der skulle laves to 
blowerdoor-test inden den endelige test. Konsortiet er enige om, at de ting har hjulpet dem med at komme 
fremad i processen.  
 
Ingeniørfirmaet udtaler at de i andre projekter oftere er med i opstarts- og skitsefasen end senere i forløbet, 
som man kender det fra en mere normal proces, hvor arkitekten tit har tegnet en del inden de mødes med 
ingeniøren. Derfor ligner fremgangsmåden for den aktuelle proces, den de er mest vant til. Ingeniørfirmaet 
har defineret en ”Energistrategi”, som definerer en fremgangsmåde, hvor der tages højde for både tekniske 
og arkitektoniske aspekter. Den er baseret på ”Trias Energetica” princippet (www.triasenergetica.com). Den 
fokusere især på, at det er vigtigt først at løse bygningen med så mange passive midler som muligt, f.eks. 
minimere varmetabet, inden bygningen optimeres med teknologier, som mekanisk ventilation og køling. 
Konsortiets proces forløb sådan at arkitekten ringede løbende til ingeniøren for at spørge om de kunne skue 
på det ene eller andet i forhold til energiforbruget. Det viser en interesse i at arbejde integreret. Arkitekten 
eksemplificerer ved valget at vinduer. Normalt vil valget af type og størrelse være op til arkitekten alene, men 
i passivhusbyggeriet er dette valg pludselig også en væsentlig del af den energimæssige beslutning og ikke 
kun udtryksmæssigt. Derfor var der en fælles dialog mellem ingeniøren og arkitekten i dette valg. 
 
Konsortiet har oplevet at andre folk kun tror, der er én løsning på hvordan huset ”kan løses”, men det er 
konsortiet ikke enig i. De mener det handler om at gå ind i en proces, hvor parametrene afhænger af 
hinanden og at disse skal formes til ét helt koncept. Det betyder, at man skal gå ind i en proces og er nød til 
at være åben i starten, før man tager endelige beslutninger. 
 
En af problemstillingerne, som de har stået overfor i processen har været i forhold til planlægning af 
processen. De satte sig nogle delmål, som skulle afsluttes undervejs, for derved at have en base at arbejde 
videre på. Men konsortiet synes det har været svært at gennemføre bl.a. pga. problemstilling omkring et 
ønsket ventilationsaggregat, som var under test i forhold til om det kunne leve op til de stillede krav. 
Delbeslutninger måtte derfor udskydes og tages op igen senere. 
 
 
Løsning og idéer i forhold til metodiske tilgange 
De mener at processen og møderne kunne optimeres med f.eks. telefonmøder eller web-baseret møder for 
at kunne mødes det oftere uden brug af mange flere ressourcer. Det betyder meget for processen, at alle er 
samlet og bruger koncentreret tid på projektet. Om man er fysisk sammen eller ej, er ikke så vigtigt, men det 
at alle er samlet og hører det samme er vigtigt. Der går meget tabt når tingene skal formidles fra den ene til 





Beskrivelse af anvendelse af værktøjer 
Til formidlingen og vurderingen af de arkitektoniske idéer blev der anvendt håndskitser og SketchUp. De 
startede med almindelig plan, snit og facader, suppleret med håndvinjetter af detaljer og koncept-tanker 
omkring f.eks. skorstenen (skorstenseffekten) i midten af huset, suppleret med reference billeder. Der lå 
hurtigt skitser på bygningen og alle i gruppen havde nemt ved at se idéen.  
 
Konsortiet lavede tidligt nogle skitse-beregninger i Be06 i forhold til varmebehovet i huset, men fandt senere 
ud af at beregningerne er meget usikre i forhold til de beregninger der laves senere i PHPP. Der var et bredt 
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spænd mellem hvor meget (eller rettere hvor lidt) der skal til for at overholde varmebehovet i Be06 og hvor 
meget der skal til i PHPP for at overholde kravet. Årsagerne hertil er bl.a. detaljeringsgraden i de to 
programmer, f.eks. i forhold til solbidrag, kuldebrosværdier, data og testnormer for komponenter, som 
vinduer og ventilationsaggregater. Som eksempel kan nævnes, at de første beregninger i Be06 viste at det 
kunne lade sig gøre at få lys ind fra to sider i alle rum, men da de skiftede til PHPP kunne bygningen ikke 
overholde passivhuskravet. Ingeniøren er blevet klogere i forhold til at lave beregninger tidligt i forløbet. Han 
var godt klar over det før projektet startede, men processen har gjort det endnu mere tydeligt for ham, hvor 
stor betydning detaljerne egentlig har, når det er tale om lavenergibyggeri. 
 
De komfortmæssige aspekter, lyd, lys, luft og temperaturer, blev primært vurderet på baggrund af erfaringer 
fra andre projekter og fra egen bolig. Men spørgsmålet er om der er komfort i det eksempler som der tænkes 
på. Derudover er løsninger valgt fordi der menes at de imødekommer velkendte problemer. Der blev også 
lavet beregningsmæssige analyser, men primært i forhold til overophedning i programmerne Be06 og PHPP, 
derved blev der undersøgt behovet for naturlig ventilation og solafskærmning. Ingeniøren bliver bedt om at 
nævne andre værktøjer i forhold eftervisning af indeklima og dermed komforten og han nævner BSim og 
ESP-r (udenlandsk og mere dybdegående værktøj), men de har ikke været anvendt i projektet.  
 
 
Løsning og idéer i forhold til værktøjer 
Konsortiet mener der er behov for en dansk passivhus standard, hvor resultaterne er sammenlignelige med 
de andre energiklasser. Derved undgår man forvirring og misforståelser omkring definition og begreber. Får 
vi ikke en dansk standard lige med det samme og skal man skitsere en energiberegning i Be06, skal man i 
sin opsætning af beregningen være mere konservativ i forhold til nogle elementer, som normalt projekteres 
senere f.eks. linjetab i samlingsdetaljer. Konsortiet mener, at der helt sikkert kommer til at ske et eller andet, 
når man går fra det ene program til det andet og sikkert også når man går over i byggeprocessen. Konsortiet 
har selv prøvet, at der sker kommunikationsfejl i byggeprocessen, som bliver beskrevet senere, derfor er det 
godt at lægge sig på den sikre side at kravet.  
 
 
4.1.5 Arkitektur og formsprog 
 
Beskrivelse af udviklingen af arkitektur og formsprog 
Konsortiet indkredsede sig hurtigt på at arbejde med ét arkitektonisk hovedkoncept i form af et funkis-agtigt 
hus, som udsprang af de opstillede designparametre. F.eks. ønskede de fra starten at have en 
skorstenseffekt i forhold til den naturlige ventilation op til ovenlyset og det fik derved betydning for trappens 
centrale placering i planløsningen, kompaktheden affødte kvadratet og ønsket om tynd vægkonstruktion blev 
til hvid puds som udvendig afslutning osv. Dette lå fast, da tilbudet blev sendt ind i slutningen af skitsefasen 
og har båret hele vejen igennem forløbet. Set ud fra hvor nyt passivhuskonceptet er i Danmark og meningen 
med at det var et udviklingsprojekt, var det tidligt at fastlægge det arkitektoniske formsprog efter kun tre 
ugers skitsefase. Grunden dertil vurderes til at være fordi det var en konkurrencesituation og et ”færdigt” 
design er nemmere at kommunikere og sælge, for at komme med i projektet, end blot idéer og skitser.  
 
Under projekteringsfasen er der foretaget enkelte ændringer, som har haft konsekvenser for de 
arkitektoniske elementer og derved de arkitektoniske kvaliteter. Ændringerne er primært foretaget på 
baggrund af økonomiske og energimæssige årsager, men der er også foretaget andre ændringer undervejs, 
som er ændringer ud fra hvad de selv udtrykker som ”den almindelige udvikling som et hus er i”. I det 
følgende vil enkelte eksempler beskrives. Der har også været ting, som de ikke ville gå på kompromis med. 
Der var f.eks. ovenlyset, som var ved at ryge ud pga. økonomiske årsager. Argumentationen var at have 
mulighed for at kunne gennemventilere rummene med naturlig ventilation. Derudover fastholdte de også, at 
der skulle være oplukkelige vinduer i alle rum. 
 
Det var et krav fra starten, at alle rum skulle have lys ind fra to sider, men det blev ændret pga. resultatet på 
energiberegningerne. De måtte fjerne nogle af vinduerne mod nord, men øgede i stedet vinduerne mod 
sydøst og sydvest. De fandt ud af det da de skiftede beregningsprogram, fra Be06 til PHPP. Denne situation 
er et meget godt eksempel på forskellen mellem Be06 og PHPP beregningerne. Be06 tager ikke nær så 
meget hensyn til den orienteringsforskellen, der er når man drejer huset. Den er ikke nær så god og præcis 
til at regne solbidrag som PHPP er, udtaler ingeniøren  
 
Konsortiet mener at projektet har været det samme som et ”tidlige udbud”, fordi prisen på huset blev låst på 
et tidligt tidspunkt set i forhold til et normalt udbud og dette har haft nogle uhensigtsmæssige arkitektoniske 
konsekvenser. F.eks. var det meningen at tegne huset med relativt små vinduer og hvis beregningen så 
senere viste, at den kunne tillade større vinduer vil de forøge størrelsen. Men da det så viste sig godt at 
kunne lade sig gøre, var der ikke luft i økonomien, pengene dertil skulle findes et andet sted i byggeriet. 
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F.eks. er ovenlysskorsten blevet lavet om til et pultlys. Et tidligt udbud ses i branchen ofte som ”det onde”, 
fordi man bliver hurtigt låst i prisen inden huset er projekteret. Det betyder, at der kan komme flere 
uforudsete udgifter, men forhåbentlig er der også noget, som kan gøres billigere, men ofte er det omvendt, 
forbi man ikke når at have overblik over hele projektet. Konsortiet mener derfor, at der er sket nogle 
arkitektonisk tab undervejs pga. økonomien ved det tidlige udbud. Konsortiet følte sig meget bundet af 
økonomien, men de tog det som en meget seriøs opgave. Det betød at de ikke havde råd til "de-der-ekstra 
små ting" som de godt kunne tænke sig, f.eks. solfangere. Andre aspekter, som pressede økonomien, var at 
der i det oprindelige tilbud ikke var carporten og redskabsskur med, men det blev presset ind senere i 
projektet, hvilket førte til ekstra udgifter der skulle findes plads til i budgettet. Priserne var baseret på et for 
ringe grundlag og det var fordi det simpelthen gik for stærkt i den første fase. Alligevel mener de ikke at 
skitsefasen skulle have været længere, fordi det var en konkurrence situation, hvor man ikke vil bruge for 
lang tid på projektet, fordi der var stor sandsynlighed for, at man ikke fik opgaven. Ingeniøren supplerer, at 
der dog var positive sider ved en låst ”lav” pris tidligt i projektet, for det har gjort at huset nu rammer et 
niveau som matcher efterspørgslen – et hus, som ikke er mere end 5-15 % dyrere end et almindeligt hus. 
Derfor er det endt med at være en god udfordring. Problemet i dette projekt er alligevel også noget særligt, 
for de kendte f.eks. ikke engang priserne på vinduerne. Hvis de havde haft mere erfaring ville man bedre 
kunne styreøkonomien. Skulle de gøre det om igen i dag ville de nok lave en beslutningstidsplan, som var 
anderledes, hvor alle ved at der er nogle ting i spil, så prisen skulle ligge over - altså have en risikomargin, 




Arkitekten mener at de arkitektoniske kvaliteter er kædet enormt meget sammen med de overordnede 
energiønsker, to etagers hus, fordi det gjorde det nemmere at opfylde energirammen, det skulle være et lyst 
hus, have en så tynd ydervæg, som muligt for at få så mange m2 som muligt - kvaliteter der godt nok er 
nogle praktiske ting, som arkitekten siger.  
Af andre arkitektoniske kvaliteter blev der talt om: 
• Generelt anvendelige rum, sådan at de har en lidt større størrelse end normalt og huset er bygget 
sådan, at man kan bygge det om ved f.eks. at flytte indervægge, uden at ødelægge dampspærren, 
så man får nogle opholdsrum. Nogle rum er forbundet sådan indbyrdes, at fjernes der et par 
skillevægge, så kan man få opholdsrum andre steder end der er i dag, f.eks. sådan at der er kontakt 
med stueetagen. Altså et fleksibelt hus 
• Optimalt dagslys og lyse rum. Her tolkes dagslys, som værende et målbart aspekt i forhold til det 
at have lys nok til ”arbejdet” og lyse rum tolkes som værende den arkitektoniske oplevelse af rummet 
lysmæssigt.  
• Adgang til udendørsområder fra hovedopholdsrummene. Konsortiet synes det er løst rigtig fint i 
huset, også med terrassen ovenpå. Ingeniøren har fået respons fra besøgende, som mener at 
rummene med udsigt og rummet med adgang terrassen, er de rum som virkelig sælger huset. 
• Huset opleves, som om det gror op ad terrænet. Der er lavet så lidt terrænregulering som muligt. 
Den regulering som var planlagt foretaget, den skulle foretages omkring terrassen og så skulle huset 
ellers stige over i det naturlige terræn. Man skal ikke lave en terrænregulering ude i skel, som man 
så mange gange gør, så kan man få en uheldig situation, hvor den ene nabo regulerer op med en 
halv meter og den anden nabo regulerer ned med en halv meter, så får man en støtte mur på 1 
meter i skel, det ville de gerne undgå.  
• Brugskvalitet. Huset er tænkt meget traditionelt, men i forhold til den overordnede brugskvalitet, så 
er det det, at man kan bygge om som nævnt ovenfor. Ellers er der arbejdet med at lave nogle steder, 
som ingen har ejerskab til i huset – altså ikke nogens værelse. Tiltaget er den gennemgående gang 
på første salen, hvor man har adgang til alle værelser. I hver ende af gangen er der fri for færdsel, 
så man kan opholde sig der og der er både god udsigt og kontakt til underetagen. Det kunne f.eks. 
anvendes til en arbejdsplads, sybord, læseniche, computersted eller bare et sted man kunne sidde 
og kigge ud. Derfor kan det bliver et meget levende hus, mener arkitekten.  
• I forholdt til materialevalget har det ikke været en vigtig arkitektonisk parameter. Under processen 
fik huset det nuværende udtryk, fordi de jf. designparametrene, ville lave en tynd 
ydervægskonstruktion og det kunne de opnå med den valgte hovedkonstruktion 
(trærammekonstruktion) og så afslutte med facadepudssystem yderst. Det resulterede i et funkis-
lignede hus. Materialevalget har derfor bestemt haft en indflydelse på udtrykket, men det har ikke 
været et bevidst valg.  
 
Ellers synes arkitekten det er lidt pudsigt at det er endt med at blive et funkis-udseende hus, fordi det ikke 
ligger i kortene at bygge med det udseende, som oprindeligt er tænkt bygget i beton og nu er det et træhus, 




På spørgsmålet om de vigtigste arkitektoniske kvaliteter i projektet, svares der først at de er tæt forbundet 
med de energimæssige mål, men mens hun svarer bliver hun opmærksom at det ikke har noget med 
arkitektonisk kvalitet at gøre. Hun siger:  
 
“Jeg ved ikke hvad arkitektonisk kvalitet der er I det (svar). Jeg tror det er mere en slags program parameter” 
(Arkitekten i konsortium 1) 
 
Der virkede her som om arkitekten havde lidt svært ved at svare på det, fordi hun et par gange vender 
tilbage til ordet arkitektoniske kvalitet, som om hun ikke rigtig føler hun har fået svaret på det. Dette vurderes 
netop til at vise det subjektive i begrebet arkitektonisk kvalitet og viser netop også begrebets svaghed i 





Selvom konsortiet har inddelt sig i de traditionelle roller, som totalrådgiver, underrådgiver og 
totalentreprenør, så har samarbejdet set ude fra, reelt fungeret mere som partnering, netop fordi alle parter 
har været med fra starten og defineret projektet sammen. Derudover er partnering karakteriseret ved dialog, 
åbenhed og tillid, som netop også kendetegner dette samarbejde. Samarbejde har været godt og de har 
derfor gode erfaringer med denne arbejdsform. Konsortiet mener at netop denne samarbejdsform er 
altafgørende for at få en god proces i forhold til passivhusbyggeri, hvor der er så mange parametre at skrue 
på, som afhænger af hinanden - parametre som både dækker tekniske og arkitektoniske aspekter samtidig. 
 
Konsortiets tidlige diskussioner om forskellige designparametre og fælles beslutningsproces om de enkelte 
løsninger og komponenter, viser en interesse i at arbejde integreret med de afhængige parametre, som især 
findes i lavenergibyggeri. Konsortiet har arbejdet frem mod ét integreret hovedkoncept. Metoden har de 
fundet nødvendig for både at kunne få det udtryksmæssige, energimæssige og indeklimamæssige til ”gå 
op”. Designstrategien, som ingeniørfirmaet anvender i størstedelen af deres samarbejder med arkitekter og 
som de også har præsenteret i dette forløb, ligger sig op ad IDP-metoden (Brunsgaard 2009). 
 
Til dokumentation af komfort og indeklima, har konsortiet ikke anvendt de muligheder der faktisk findes. Det 
kan være problematisk af de komfortmæssige beslutninger primært er baseret på erfaringer fra byggerier, 
som ikke har samme forudsætninger som KOMFORT HUSENE. F.eks. forskellighed i 
konstruktionsopbygning, orientering, arkitektur, opvarmningsprincip osv. Resultaterne af disse valg vil 
generere forskelligt indeklima og derved en anden komfort og erfaringer med denne. Især har konsortiet ikke 
arbejdet konkret med lys og lyd i huset. F.eks. er der i passivhuse dybere lysninger end i almindelige huse, 
så det lys som kommer ind i boligen må give anderledes dagslysforhold end erfaringerne siger. Her kunne 
konsortiet f.eks. have bruget dagslys simuleringer til at eftervise lyskomforten. I forhold til lyd må der også 
her være en forskel. Fordi husets klimaskærm er isoleret meget bedre, vil huset samtidig også isolere bedre 
mod støj ude fra, derfor må både bygnings- og rumakustikken indvendig bliver en vigtigere faktor, fordi den 
generelle støj er mindre. Her kunne de f.eks. have lavet simple håndberegninger på efterklangstiden. Hvorfor 
konsortiet ikke har arbejdet med dette er ikke klart. Måske har de ikke haft de ressourcer der skal til, for at 
udføre beregningerne. Eller også er problemet, at udbudsmaterialet ikke har haft klare definerede krav eller 
mål til disse komfortområder, så konsortiet har ikke vidst hvad forventningerne var fra bygherrens side. En 
anden ting er, at det ikke er noget branchen er vant til at eftervise i enfamilieshuse, så derfor har det ikke 
været en naturlig del af processen. 
 
I forhold til det arkitektoniske hovedkoncept, som blev fastlagt i skitsefasen, har konsortiet været tro overfor 
det gennem hele projekteringsforløbet. Men der er dog foretaget enkelte ændringer undervejs i processen 
pga. både økonomiske og energimæssige årsager. Konsortiet mener den tidligt fastlagte pris, har resulteret i 
forringelse af arkitektoniske elementer og derved forringelse af den arkitektoniske kvalitet, fordi prisen var 
baseret på et for ringe grundlag. Dog mener de heller ikke at skitsefasen skulle have været længere, fordi 
det var en konkurrencesituation, hvor man ikke vil investere for mange ressourcer, hvis man alligevel ikke fik 
opgaven. Alligevel siger konsortiet at diskussionen om økonomien vil komme før eller siden, og at de nu har 
bevist, at det kan lade sig gøre at lave et hus, som er 5-10 % dyrere end et tilsvarende almindeligt byggeri.  
 
Arkitektoniske kvaliteter, som konsortiet fremhæver, er: generelt anvendelighed, optimalt dagslys, lyse rum, 
adgang til udendørs areal og huset der gror op ad jorden. Kvaliteter, som kan være svære at definere og 
som derfor er svære at måle og veje i en designproces, hvor andre målbare parametre også er i spil f.eks. 
økonomi og energiberegninger 
 
Sammenstilles processen med de teoretisk opstillede designprocesser fra afsnit 3 forløber processen som 
illustreret i figur 3. Integrationen af arkitektoniske aspekter dykker på et tidspunkt i projekteringen, fordi 
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fokuset på energiberegningerne og især økonomien tager over. Selv arkitekten glemmer de arkitektoniske 
aspekter i den proces. Men ellers har konsortiet arbejde tilnærmelsesvis lignet den IDP.    
 
 
Figur 3. Diagrammet viser konsortiets proces i forhold til hvornår og hvor meget de tekniske og arkitektoniske 




4.2 Case 2 
 
4.2.1 Interviewsituationen 
Uden interviewerens viden dukker der 7 personer op til interviewet, hvilket er for mange i forhold til de 
maksimalt anbefalede 6 personer. Intervieweren vælger at starte interviewet med alle deltagere trods 
antallet, da alle gerne ville være med og havde afsat tid til det. Under interviewet var to arkitekter, to 
ingeniører, en projektchef, en entreprenør og underleverandør. 
 
Interviewet fandt sted i det færdige hus og det varede 1 time og 42 minutter. Længden på interviewet 




Beskrivelse af samarbejde 
Konsortiet består af arkitekt, ingeniør og hovedentreprenør. Gruppen har arbejdet sammen fra starten, hvor 
det primært har været hovedentreprenøren, som ikke plejer at være med. Senere indledte de et samarbejder 
med elementproducenten. Konsortiet snakker om at samarbejdet er bygget op som en pyramide. Arkitekten 
siddet i toppen og kommer med den første idé og så kobles der flere og flere aktører på. Det har været 
positivt og givtigt at arbejde sammen tidligere end normalt. De mener at det er nødvendigt især når der 
bygges lavenergihuse eller passivhuse. De har haft en god dialog, men også voldsom dialog når der har 
været uenigheder, men de har alligevel mødtes et eller andet sted. Til nogle møder synes ingeniøren at der 
har været diskussioner, som slet ikke har været relevant for vedkommende, fordi der blev diskuteret 
arkitektur. Men på den anden side har det også været givtigt, fordi konsortiet har lært at snakke sammen. 
Det er ikke en proces, som ingeniøren vil have hver gang de laver sådan et hus (nok fordi det er mere 
tidkrævende), men fordi det har været udvikling, har det været godt også at tage arkitektens briller på.  
 
Et godt eksempel på god sparring og samarbejde var omkring vindueshjørnet. Først blev der sagt at det ikke 
kunne lade sig gøre. Så fik de fat i producenten for at finde ud af hvad de så kunne gøre og det fik helt nye 
tanker frem. Samarbejdet med leverandørerne har gjort processen nemmere og hurtigere, fordi man får en 
afklaring med det sammen. Elementleverandør har også fået rykket grænser i dette projekt. Arkitektens idéer 
kunne godt falde udenfor deres "hyldevarer" og producenten kunne i starten godt ønske sig at de bare 
lavede noget der faldt indenfor denne. Men efterhånden fik han også en forståelse for hvad det egentlig var 
de ville, og det har gjort at han også har flyttet sig. De har brugt mere tid end de plejer i dette projekt, men de 
kunne se værdien i det. De synes også det har været givtigt og har fået inspiration ved at samarbejde med 
så mange forskellige faggrupper.   
 
Konsortiet har også stået over for udfordringer - primært i projekterings- og byggefasen i forhold til 
grænseflader. Her tænkes både på, hvem tager sig af hvad og hvem har ansvaret for opfølgning og for 
resultatet. F.eks. ville arkitekten gerne have monteret døre i betonkernen, som bare havde en fuge rundt om, 
men løsningen blev ikke helt som forventet. En af de andre aktører mener, at hvis de gerne vil have sådanne 
døre må de både beskrive det og følge op på det. Arkitekten var enig i at der var nogle ”missing-links”, men 
ser det på en lidt anden måde. Han mener det handler om rollefordeling. Arkitekten har ikke fungeret som 
byggeleder og selv med en hoved entreprenør er det utydeligt hvem der har været byggeleder på projektet. 
Arkitekten forklarer også at en naturlig menneskelig reaktion nok er, at så længe man ikke har fået besked 
på at tage sig af en bestemt ting, så behøver man ikke tænke på det. En anden gang skal ”kasketterne 
sættes på”, mener han.  
 
Der har også været ting i projekteringsfasen, som skulle tegnes om, fordi elementproducent har haft andre 
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idéer til hvordan det skulle laves end konsortiet. Det kunne lige så godt have været indarbejdet fra starten, 
hvis element leverandøren var med fra starten. Det ville have betydet at de kunne arbejde ud fra systemets 
muligheder og de kunne fra starten have fået defineret hvilke problemstillinger der var omkring monteringen 
af vinduerne.  
 
Konsortiets løsninger og idéer til samarbejdet 
Konsortiet udtrykker at de en anden gang godt kunne have flere parter med inde i processen, for så fik alle 
en orientering om produkternes grænseflader. Alle sidder med en knowhow, så hvis alle er samlet, er man 
opmærksom på indvirkningen af et produkt eller en løsninger i forhold til andre aspekter af byggeriet. Når 
arkitekten har lavet den streg hun gerne vil have, så skal entreprenøren og ingeniøren indover for at vurdere, 
hvordan det praktisk kan løses. 
 
Entreprenøren synes ikke han har fået hans underleverandører og producenter med ind tidligt nok i 
processen. Man skal fremover starte en gruppe, som består af rådgivere og bygherre og så kommer 
leverandører og producenter på løbende når der er behov for det.  
 
Arkitekten mener ikke at man kan regne med at processen er uden problemer næsten gang. Alle skal tænke 
i de problematikker, der er i forbindelse med passivhuse, fordi det er så hårfint et koncept, ellers hopper 
kæden af. Alle skal med ind i processen især, når der arbejdes med passivhuse, fordi hvis ikke 
beregningerne havde været med kunne de have været ude i mange blindgyder. Arkitekten mener at 
arkitekter på et tidspunkt får et indtryk af hvad det er, som fordres i forhold til passivhuse, ligesom de i dag 
har kendskab til konstruktioner. På det tidspunkt mener han at man godt kan gå det længere inden der 
kommer en ingeniør på. Men så længe det er tekniske nyt, så er det meget vigtigt at have ingeniøren med. 
 
 
4.2.3 Metodiske tilgange og anvendelse af værktøjer 
 
Beskrivelse af metode 
Konsortiet har ikke arbejdet med nogen defineret metode, men mere anvendt en strategi baseret på ordet 
”keep it simple”, som refererer til flere aspekter. F.eks. hvis det laves enkelt og kompakt, så har man klaret 
mange af de facetter, som hedder ”passiv-hensynene”. Det har betydning for byggeteknikken, enkeltheden, 
transformeringen til præfab. og også økonomien. ”Passiv-hensynene” tolkes til at hentyde til nogle af de 
”grundregler”, som gælder for passivhuse: minimering af kuldebroer og sikring af tætheden. Derved er 
risikoen for at der sker fejl også mindre. Strategien var også at arbejde med præferencer som at anvende 
”kendte passive greb”, som udmundede sig i en teknik-kerne i beton med indblæsning og udsugning. 
Præferencer i forhold til udhæng, som skal tage solen, når den står højt, som er vigtigt at have i et passivhus 
– et skørt som svinger sig omkring huset. Derudover var præferencen i forhold til kernen en skulptur inde i 
bygning, som hele konsortiet ønskede og forstod. Den skulle være tung og kunne akkumulere varme og 
afgive varme. Præferencerne blev en del af arkitekturen og hovedkonceptet dvs. at de arbejdede med 
løsninger, som var holistiske i deres natur.  
 
Processen har været atypisk ved at hovedentreprenøren også har siddet med ved bordet sammen med 
arkitekt og ingeniøren, det har gjort at de har fået diskuteret nogle ting og fået nogle hurdler fejet væk. Der 
har ikke været noget at skjule overfor hinanden og det har været en stor fordel. Det energimæssige krav blev 
overholdt gennem en dialog mellem ingeniør og arkitekt. F.eks. hvor stor kunne vinduerne blive mod nord 
osv. De første beregninger blev lavet efter mødet i Vissenbjerg (Workshop 2) og derefter gik der ikke lang tid 
før de anvendte PHPP, beregningerne var allerede med i tilbudet.  
 
Hovedkonceptet kom allerede frem på workshop nummer to. Da de gik fra workshoppen var det besluttet, at 
det skulle være et kvadratisk hus med en tung kerne i en sjov form og udhænget var også tegnet på. 
Ingeniøren tog hjem og regnede på det og blev enig sammen med arkitekten om, hvor stort huset skulle 
være for at få det rigtige lysindfald. Arkitekten har haft stor glæde af at arbejde sammen med ingeniøren fra 
starten af, fordi de vidste på et tidligt tidspunkt, at det kunne lade sig gøre at opnår passivhus niveau. Det var 
vigtig for konsortiet at vide, at de var på rette vej og ikke pludselig skulle lave det hele om.  
 
Konsortiet startede med en god proces med faste projekteringsmøder, som de havde hver anden uge i 
Århus. Hvem der var til stede, var lidt forskelligt, for det kom an på, hvad der skulle diskuteres. Men fire 
hovedaktører har været gennemgående: Ingeniøren, arkitekten, hovedentreprenøren og en tredje rådgiver. 
Ellers har de trukket kompetente folk ind til de emner, som skulle diskuteres. F.eks. har de taget gulvmand 
ind når der skulle snakkes gulve osv. De fire hovedaktører har været en form for processtyrer, ikke 
projektledere. Lederrollerne har mere været delt i tre. Hovedentreprenøren har stået for byggeledelsen og 
ingeniøren for den tekniske del. Derudover har den tredje rådgiver stået primært for økonomien. På et 
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tidspunkt gik de i stå, da de fik at vide, at der ville gå et stykke tid inden de ville få byggetilladelse. Set tilbage 
skulle de have fortsat med projekteringen og have defineret mere præcis, hvad er med og hvad er ikke med. 
De skulle have lavet en traditionel beskrivelse bare på et andet grundlag.  
 
Processen har sommetider været træls, men entreprenøren mener ikke det kunne være undgået, fordi flere 
ting skulle besluttes i sidste øjeblik: F.eks. kunne der ikke tages stilling til hvordan lysningen skulle laves før 
vinduet kom, fordi før det vidste de ikke hvordan vinduerne så ud, de kunne ikke få oplysningerne før. 
Entreprenøren udtaler at de gennem dette forsøgsprojekt, nu har nogle detaljer, som de kan arbejde videre 
med i andre projekter. Med det mener han måske at løsningen kan optimeres og vil gerne prøve at løse det 
på en anden måde næste gang.  
 
Arkitekten har i dette projekt haft en passivhus-knowhow og følt ansvar for detaljerne. Havde de haft et 
samarbejde hvor andre havde den samme kendskab til konceptet ville processen nok have været 
anderledes og arkitekten kunne have været ligeglade med hvad der var bag gipsen. F.eks. havde arkitekten i 
et andet projekt samarbejdet med en tysker, som har arbejdet med passivhuse før. Der var det tyskeren som 
tegnede det de skulle overholde og så har arkitekten tegnet det ind i projektet. Det har givet en tryghed, men 
har også givet an anden ydelse fra deres side. Arkitekten skulle ikke være opmærksom på om tingene nu 
var løst rigtige. Nogen arktekter er ligeglad med hvad der er inde bagved gipsen, det skal bare se ud på en 
bestemt måde. Men denne arkitekt mener at når det er et udviklingsprojekt så skal arkitekten vide hvordan 
det hænger sammen. Når ingeniøren siger at der er nogle hensyn, der skal tages kan arkitekten pludselig se 
muligheder i det. F.eks. syntes arkitekten, at det er en arkitektonisk kvalitet at rammerne skulle isoleres, for 
så kan man pludselig kun se glasset ude fra, som giver en helt anden arkitektur. Når det er et 
udviklingsprojekt er det endnu mere vigtigt at alle aktører er med fra starten, for man kan få noget positivt ud 
af hinandens løsninger. 
 
De har haft væsentlig flere møder og diskussioner til dette hus end man normalt vil have. Men der har været 
en vilje til at lave det og de føler der er kommet et godt projekt ud af det. De er ikke blevet alvorlig sure på 
hinanden i processen, der har været en god stemning selvom de har haft diskussioner. 
 
 
Konsortiets løsninger og idéer i forhold til metodiske tilgange 
Hvem der var til stede under projekterings- og byggemøderne var i dette projekt lidt forskelligt, for det kom 
an på, hvad der skulle diskuteres, men de fire hovedaktører har som sagt været gennemgående. En idé til 
yderligere strukturering kunne være, at når der har været møder med underaktører, skulle der holdes nogle 
workshops, hvor der blev samlet op, hvad der er aftalt med hvem og hvor skal hvad placeres – altså få 
koordineret alle delene. De enkelte del-diskussioner tages selvfølgelig med de enkelte, så der ikke sidder for 
mange omkring bordet. Denne koordinering har manglet i denne proces. Det er vigtigt at 
hovedentreprenøren er med på disse møder, for når han går ude på pladsen, så er det ham alle henvender 
sig til uanset om han har noget med det at gøre eller ej. Det er vigtigt man har en tovholder, en som kan 
skære igennem.  
 
Elementleverandørens idéer til metoden er at der skal arbejdes med nogle overordnede streger i starten og 
så inden man kommer i detaljen beslutte sig om det skal bygges på pladsen eller leveres som elementer, for 
det skal tegnes på to forskellige måder. Skal det bygges på pladsen skal det tegnes endnu mere detaljeret. 
Kobler man en producent eller lignende på tidligt, så kan der også tidligt tages højde for problemer eller 
barrierer. Konsortiet lavede meget spildarbejde, fordi der var tegnet mange detaljer før elementleverandøren 
blev inddraget i projektet. De var tegnet efter helt andre byggeprincipper. Elementleverandøren mener at 
man skal indgå i en form for partnering i stedet for.  
 
I det næste hus vil de sætte sig ned og lave nogle retningslinjer og sige at det er den vej de skal køre. Det vil 
de så projektere ud fra, for så ved de at det kan lykkedes. De mener at retningslinjerne kan dække alle 
aspekter af byggeriet. Retningslinjerne kan betragtes som en form for designparametre som dækker både 
arkitektoniske og tekniske aspekter af projektet.  
 
 
Beskrivelse af værktøjer 
De arkitektoniske idéer blev visualiseret både med håndskitser og Autocad tegninger. En af rådgiverne har 
også været god til at have referenceprojekter med. 
 
De energimæssige krav blev overholdt gennem en dialog mellem ingeniør og arkitekt. Ingeniøren anvendte 
PHPP allerede før tilbudet og Be06 blev kun anvendt til myndighedsprojektet. 
 
I forhold til at sikre at overholde de indeklimamæssige krav, spurgte konsortiet sig selv i starten hvordan de 
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kunne gøre det til et komforthus og de undersøgte forskellige ting. Hurtigt meldte de ud at loftet skulle have 
en speciel behandling. Det forstås som om de ønsker en lofttype, som absorberer lyden i rummet. Og i 
forhold til gulvene havde de fået at vide, at det bedste med den type gulv de havde valgt, var at klæbe det 
fast, så skulle det ikke runge så meget. Dvs. at de i dette tilfælde vælger en løsning ud fra råd fra en ekspert. 
Løsningerne blev først fundet efter tilbudet, for de kunne ikke nå det inden. Men de var enige om at der 
skulle være lækker komfort. Konsortiet opstillet nogle krav til komforten udover dem i programmet. Det skulle 
være lyst og venligt og opleves som et humanistisk hus, som arkitekten udtaler det. Det viser at arkitekten 
ser komfort som andet end blot temperaturer, lux, og dB, måske er der er tale om en bo-komfort. Et andet 
krav var at man skulle kunne isolere sig, som arkitekten synes er lige så vigtigt. Man skal have nogle 
lydsondrende rum, som de har løst ved at placere værelserne på den anden side af kernen og lyddøre i ind 
til værelserne. Akustikken er ikke testet beregningsmæssgt. Der er i stedet valgt løsninger som 
imødekommer akustik problemer jf. den specielle loftbeklædning og gulvet som er beskrevet tidligere. Dvs. 
at der er gjort tiltag i den rigtige retning, men beregningsmæssig dokumentation lavede de ikke. Det termiske 
indeklima blev beregnet i PHPP for at tjekke, at der ikke blev for varmt. Ingeniøren havde bestem fra starten, 
at hvis PHPP viste mellem 5 og 10 % risiko for overophedning ville der derefter laves en BSim-beregning. 
Men risikoen lå kun på ca.1 % gennem processen, så det blev vurderet til ikke at være nødvendigt. 
Interviewet kom ikke ind på hvordan de sikrede tilfredstillende dagslysforhold i boligen, så om der er brugt 
simuleringsværktøjer eller tommelfingerregler vides ikke. Men grundet at det ikke er noget man sædvanligvis 
efterviser beregningsmæssigt i et enfamiliehus er det nok det sidste som er anvendt i dette tilfælde.  
 
 
4.2.4 Arkitektur og formsprog 
 
Beskrivelse af udviklingen af arkitektur og formsprog 
Konsortiet startede med at arbejde med et hus i to etager på workshop 2, fordi de fik at vide at det ikke 
kunne lade sig gøre at lave et passivhus i et plan. Men de kom ikke så langt med det, for de mente, at når 
Olav Langenkamp (www.langenkamp.dk) kunne lave et hus i et plan, så kunne de også. De besluttede at 
huset skulle være kvadratisk og så lå formsproget fast. Da de tog fra workshop 2 og havde de besluttet, at 
det skulle være et kvadratisk hus med udhæng svøbt omkring og en tung kerne i en sjov form i midten af 
huset. Det opstod ud fra kendte passive præferencer – en kerne med teknik. Kernen bliver en skulptur i 
bygningen og den skulle være tung for at kunne akkumulere og afgive varme. Udhænget tager sollyset om 
sommeren og fungerer som et skørt omkring huset, som komplementerer sig til den præcise kube. 
Præferencerne blev en del af arkitekturen og hovedgrebet. Ingeniøren tog hjem efter workshop 2 og regnede 
på energien og blev enig sammen med arkitekten om, hvor stort huset skulle være for at få det rigtige 
lysindfald. Ved præsentation af projektet, blandt de 20 forslag, havde de også regnet sig frem til en pris. De 
havde fået nogle erfaringspriser fra Olav Lagenkamp. 
 
De ville ikke bygge på pladsen, men ville anvende præfabrikerede elementer, som også var med til at 
definere bygningsformen. Først ville tømreren selv lave elementerne, men senere i projekteringsfasen kom 
elementleverandøren med ind i projektet. Her blev huset lavet lidt større pga. mondulmål, som gjorde at 
vinduerne bliver rykket for at få det til at passe. Elementleverandøren kom først ind i projektet, efter 
konstruktionsopbygning var tegnet og der var beregnet statik på det, hvilket betød at det var spildt arbejde. 
 
Arkitektfirmaet havde lidt erfaring med passivhuse og mener derfor de har haft det lidt nemmere ved at nå 
målet. Kodeordet for konceptet var "make it simple", som hænger sammen med flere af ”passiv-hensynene”. 
Hvis det laves enkelt og kompakt, så har man klaret mange af de facetter, som har betydning for 
byggeteknikken, enkelthed, transformering til præfab. og også økonomien. 
 
Huset gennemgik nogle ændringer under projekteringsfasen, som primært var pga. lokalplanen i forhold til 
byggelinjer og pga. byggeprincippet. Vinduerne i det sydøstlige hjørne blev ændret både pga. økonomi og 
pga. hjørnets udførelse jf. det nye byggeprincip. I stedet for at have to skrå vinduer i hjørnet, er der i dag kun 
et skråt mod øst og et mindre almindeligt vindue mod syd, plus et ekstra vindue, så det arealmæssigt er 
nogenlunde det samme. Elementleverandøren ville gerne ændre hjørnet, fordi det er vægge i fuld længde 
som bliver leveret og det er ikke nemt at bygge to svævende dele sammen. Der skulle i det tilfælde også stå 
en søjle i hjørne – først skulle den stå udenfor, senere skulle den stå inde, fordi man gerne ville lime hjørnet i 
vinduet, og det synes de ville være synd. De udnyttede i stedet den limtræsbjælke, som de alligevel havde 
lagt ind til at hænge udhænget om i. Bjælken kan udkrages fra en pille x antal cm afhængig af tykkelsen på 
limtræsbjælken. Elementleverandøren mener at alt næsten kan lade sig gøre at bygge, når man står på 
pladsen, men når det er elementer så er det komponenter, som bliver leveret og skal sættes sammen. Derfor 
skal man tidlig beslutter sig for om man vil bygge på pladsen eller i færdige elementer. Arkitekten mener at 
den nye løsning er bedre end den med to skrå vinduer, fordi man får et bedre arkitektonisk indtryk af hjørnet 




Øvrige ændringer i huset udvendige udtryk var primært pga. af lokalplanens retningslinjer i forhold til 
byggelinjer og midtvejskoten. Vognporten blev ændret, fordi kommunen ikke var samarbejdsvillig i forhold til 
husets placering i forhold til vejen. I lokalplanen står der at huset skal placeres ud for midtvejskoten, som 
flere konsortier og Isover har udtryk ikke giver mening på mange af grundende i området, fordi der skal 
fjernes rigtig meget jord fra grundene, fordi de ligger væsentlig højere end vejen og husene kommer til at 
ligge i et hul. Det resulterer i nogen tilfælde i at der kommer fald til huset fra tre sider. Løsningen blev at de 
rykkede huset længere mod syd og det synes alle i gruppen er enormt synd. De føler ikke at de har kæmpet 
nok for at få huset placeret, som de gerne ville. Noget andet som kommunen heller ikke ville give efter på, 
var svøbet eller skørtet mod vest på huset. Pga. byggelinjerne er udhænget i dag en regulær form i stedet 
for en bue. Når man kommer til huset så møder man i stedet den regulære form, som ikke er idéen med 
konceptet. Arkitekten er sikker på hvis sagsbehandleren kom ud og så huset nu, ville han/hun godt kunne 
forstå idéen. Så længe det ikke er selve huset der går ud over byggelinjerne, mener konsortiet ikke det gør 
noget. En anden konsekvens af byggelinjerne var, i kombination med et af ejendomsmæglerens krav, at 
skuret i carporten blev taget ud af projektet. Den ene årsag var at det ikke kunne placeres indenfor 
byggelinjerne og den anden at ejendomsmægleren ville have at der skulle være plads til to biler i indkørslen. 
At huset ikke har et skur er alle er enige om er husets største svaghed. Der mangler et ekstra rum til 
plæneklipper, legetøj osv. Man kan ikke bygge enfamiliehus i dag uden ekstra opmagasinering. Konsortiet 
har aftalt, at huskøberne kan få en gratis konsultation hos arkitekten, for at undgå at de går ud og køber et 
bilkaskur og banker det op ved siden af huset. 
 
Ændringer i huset indretning har været få. I tilbudet var der to skydedøre indvendigt, hvor der i dag kun er 
en. De har haft mange diskussioner om netop denne dør. Idéen var at skabe et vindfang, som også skulle 
være en del af komforten i huset. Døren har været tage ud af projektet, sat ind igen, lavet som skydedør og 
fløjdør. Den væsentlige problemstilling var glasset over betonkernen. Hvis døren kun skulle gå til glasset og 
være åben ovenover, ville det ikke hjælpe noget i forhold til vindfanget og i forhold til lydtransport alligevel. 




Gennemgående har det været kvalitetsmaterialer, enkle og ærlige materialer, altså et ordentlig gulv og en 
ordentlig betonvæg. I forhold til arkitekturen har afsættet været ”make i simple”. Og den fornemmelse 
oplever arkitekten også når han er i huset. Et simpelt hus, uden det er nedgjort simpelt, det er overskueligt 
og der er meget lys. Huset giver fornemmelsen af ”space”, det er et stort hus uden at være ekstravagant 
stort. Kernen står mere som et møbel end som et rum. De var enige om, at man ikke skulle kunne se at det 
var et passivhus. De ville f.eks. ikke have synlige rør, som de dog var ved at snakke om det på et tidspunkt 
over til værelserne fra kernen. Huset skulle være et lækkert hus, et komfort hus – alle skulle kunne bo i det. 
Det var også en ambition at det skulle være en innovativ bolig arkitektonisk. Dvs. placeringen af husets 
funktioner er ikke defineret på forhånd. I dag har huset tre værelser og et arbejdshjørne. Idéen var, at man 
kunne starte med et soveværelse og så sætte flere vægge op, hvis man har brug for flere værelser. Det er 
kun kernen som er fast ellers kan man indrette sig, som man vil. Det synes arkitekten er god brugskvalitet 
og giver en større vifte af potentielle købere. Huset er meget fleksibelt opbygget. I forhold til den mere 
tekniske brugskvalitet skulle det være nemt at bruge anlægget, med et brugerpanel, hvor man kan se hvor 
meget energi man bruger. De valgte Nilans anlæg, fordi det ikke fyldte så meget og der er ikke en masse 
knapper, som folk skal ud og trykke på. Havde de valgt et østrigsk anlæg havde det været et mere 
dominerende anlæg. 
 
I forhold til lys og udkig havde de været opmærksom på lyset i forhold til passivhus principperne, altså de 
stor vinduespartier mod syd og lidt mindre åbninger mod nord. De valgt et lodret vindue mod nord i 
værelserne for at have en direkte udgang. Vinduet er også hævet fra gulvet, så vinduet kan bruges til at 
sidde i dvs. at de arbejdede med at gøre vinduet multifunktionelt.  
 
Beliggenheden af huset måtte gerne have været mere optimalt på grunden. Hele måden huset er designet 
på, ligger op til at det ligger lidt højt, fordi det er et etplanshus. Den nordvendte del af haven er den største 
og måske ikke så brugbar. De kunne godt have tænkt sig, at der var mere plads foran bygningen mod syd, 
hvor huset ligger for tæt på vejen. Når man kommer til huset virker det som om det er gravet ned i et hul og 
det er pga. de tidligere nævnte midtvejskoter. Havde huset ligget højere oppe havde huset også haft en 
bedre udsigt ned mellem de to huse mod øst og været mere ugeneret fra vejen. Rent sol-skyggemæssigt 
ville det heller ikke have generet de andre huse, fordi i de sol- og skyggeberegninger, der blev lavet i starten 
for hele området, lå huset højere. 
 
Konsortiet påpeger at når de snakke om forskellige løsninger er det vigtigt at de tænker det samme. De kan 
f.eks. til et møde godt blive enige om at noget skal være fancy, men de har egentlig fem forskellige 
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opfattelse af hvad der er fancy. De mener ikke der har været mangle på komunikation, men de har bare haft 




Gruppen har arbejdet sammen fra starten af forløbet. Senere indledte de et samarbejder med 
elementproducenten og andre leverandører. Dog ønsker de et endnu tidligere samarbejde med flere parter i 
processen, for alles know-how er vigtig. Leverandører og producenter vil kunne tages ind i processen 
løbende når der er behov for det. Det har været positivt og givtigt at arbejde sammen tidligere end normalt i 
konsortiet. Og samarbejdet med leverandørerne har gjort processen nemmere og hurtigere. Alle har fået 
rykket grænser. De mener at det er nødvendigt især når der bygges lavenergihuse eller passivhuse. Den 
største udfordring konsortiet har stået overfor er rollefordelingen i processen - hvem tager sig af hvad og 
hvem har ansvaret for opfølgning og for resultatet. Samarbejdet har ikke været defineret som et partnering-
samarbejde, men har i mange tilfælde forløbet sådan. Hvis man har været mere bevidst om denne 
arbejdsform ville man måske have defineret rollefordelingen mere klart. 
 
Konsortiet har ikke arbejdet med nogen defineret metode, men mere anvendt en strategi baseret på ordet 
”keep it simple”. Arbejdes der med enkle løsninger både teknisk og arkitektonisk, så imødekommer de 
nemmere de passive hensyn, f.eks. kompakthed, minimering af kuldebroer og nemmere udførelse og derved 
bedre sikring af tætheden, mener konsortiet. Deres tilgang til løsningerne var holistisk. Gennem hele forløbet 
har alle hovedaktører været med i udviklingen af bygningen, både i skitsering og projekteringsfasen. Allerede 
på workshop 2 var konceptet med respekt for arkitektur og energi fundet. Derefter fortsatte samarbejdet med 
faste projekteringsmøder, hvor fire hovedaktører har været gennemgående: Ingeniøren, arkitekten, 
hovedentreprenøren og en tredje rådgiver. Ellers har de trukket kompetente folk når det var behov for det. 
Processen har ikke haft en projektleder. De fire hovedaktører har i stedet været en form for processtyrer. 
Lederrollerne har mere været delt i tre. Hovedentreprenøren har stået for byggeledelsen og ingeniøren for 
den tekniske del. Derudover har den tredje rådgiver stået primært for økonomien. 
 
Konsortiet oplevede problemer i forhold til hvem der tager sig af hvad i processen og opfølgningen på 
byggepladsen. De foreslår, at når der har været møder med underaktører, skulle der holdes nogle 
workshops, hvor der samles op, hvad der er aftalt med hvem og hvor skal hvad placeres. De mener at det er 
vigtigt man har en tovholder, en som kan skære igennem. Hvad konsortiet helt konkret mener en sådan skal 
favne kommer de ikke ind på i interviewet. En tovholder kunne tage sig af byggeprocessen, men det kunne 
også være en slags design facilitator, som har det overordnede overblik på designprocessen og dens 
udvikling. Der foreslås også at man skal indgå et partnering-samarbejde i fremtiden. I det næste hus vil de 
sætte sig ned og lave nogle retningslinjer. Retningslinjerne kan betragtes som en form for designparametre, 
som dækker både arkitektoniske og tekniske aspekter af projektet.  
 
I forhold til anvendelse af værktøjer blev der til forståelse og kommunikation af arkitekturen brugt AutoCad- 
og håndtegninger, samt referenceprojekter. De energimæssige krav blev overholdt gennem en dialog 
mellem ingeniør og arkitekt. Ingeniøren anvendte PHPP allerede før tilbudet og Be06 blev kun anvendt til 
myndighedsprojektet. Akustikken er ikke testet beregningsmæssigt. Der er i stedet valgt løsninger som 
imødekommer akustik problemer, som i høj grad er baseret på ekspertviden. Det termiske indeklima blev 
beregnet i den statiske beregning i PHPP. Ingeniøren ville, hvis PHPP viste mellem 5 og 10 % risiko for 
overophedning, lave en dynamisk BSim-beregning for at undersøge det nærmere. Men risikoen lå kun på 
ca.1 % gennem processen, så det blev vurderet til ikke at være nødvendigt. Interviewet kom ikke ind på 
hvordan de sikrede tilfredsstillende dagslysforhold i boligen, så om der er brugt simuleringsværktøjer eller 
tommelfingerregler vides ikke. Men grundet at det ikke er noget man sædvanligvis efterviser 
beregningsmæssigt i et enfamiliehus er det nok det sidste, som er anvendt i dette tilfælde. 
 
Konsortiet har været fastholdt hovedkonceptet hele vejen gennem processen. De ændringer, som er 
foretaget undervejs har ikke været pga. økonomi, energi eller indeklima, men været pga. kommunens krav i 
lokalplanen. Det har gjort at udformningen af husets udhæng ikke længere er helt i overensstemmelse med 
hovedkonceptet. Derudover er husets opmagasinering blevet skåret væk, som konsortiet mener har en stor 
betydening for husets udtryk og brugskvalitet. De vigtigste arkitektoniske kvaliteter har været 
kvalitetsmaterialer, enkelthed gennem udtrykket ”make it simple”, rumlighed og fleksibilitet. De har tilstræbt 
et koncept som rummer flere koncepter end blot det arkitektoniske, men rummer også funktionalitet, 
fleksibilitet både teknisk og arkitektonisk.  
 
Sammenstilles processen med de teoretisk opstillede designprocesser fra afsnit 3 forløber processen som 
illustreret i figur 4. Konsortiets designproces passer ind i beskrivelsen af den IDP, både i forhold til 





Figur 4. Diagrammet viser konsortiets proces i forhold til hvornår og hvor meget de tekniske og arkitektoniske 




4.3 Case 3 
 
4.3.1 Interviewsituationen 
Under interviewet var både arkitekt, ingeniør og entreprenør tilstede. Interviewet fandt sted i en af 
entreprenørens andre færdige projekter et andet sted i landet. Interviewet varede 2 timer, som var lidt for 




Beskrivelse af samarbejde 
Konsortiet består af arkitekt, ingeniør og hovedentreprenør. Konsortiet har ikke arbejdet sammen før dette 
projekt. Konsortiet synes samarbejdet har været godt og alle har haft respekt for hinandens områder ved at 
lyttet og have forståelse. Ingeniør, arkitekt og entreprenør har været gode til at vende tingene sammen, men 
de har også nogen gange brugt mere tid end normalt. Trods det, har det været en styrke for projektet, at de 
har haft det sammenspil på et meget tidligt tidspunkt, for hver for sig har alle nogle væsentlige input, som er 
yderst relevant at få ind i projektet på et meget tidligt tidspunkt.  
 
Konsortiet synes også det har været et spændende samarbejde. F.eks. synes ingeniøren det har givet nogle 
nye vinkler på arkitektur og materialer osv. Han er blevet mere klar over hvilke tanker arkitekter gør sig. Det 
at man ved noget mere om hinandens felter, gør at man står stærkere i tilsvarende fremtidige 
designprocesser. Konsortiet er ikke i tvivl om at fremtiden er, at arbejde tættere sammen tidligere, for det er 
væsentlig for at nå målet om lavere energiforbrug i byggerier. 
 
Samarbejdet i Komfort husene har betydet at konsortiet har lært hinanden at kende, som de ikke mener man 
gør på samme måde i et normalt projekt på denne størrelse. En ting er vidensdelingen, men den anden ting 
er det netværk og de relationer man oparbejder på det menneskelige plan, de mener der generelt er for lidt 
af det i byggebranchen. Konsortiet er allerede i gang med næste projekt og det er måske et meget godt 
billede på, at samarbejdet er godt og at det rækker længere end bare til at bygge et hus. 
 
Arkitekten mener, hvis vi som nation skal tænke skandinavisk-dansk design også på byggeri, skal vi kunne 
noget også på den energimæssige front fremover. Arkitekten mener, at vi er og har været gode til at lave 
integreret design, hvor tingene hænger sammen hele vejen rundt. Hvis vi skal blive gode til det indenfor 
energien også, skal vi fastholde det tætte samarbejde fra første fase for at opretholde den integrerede 
teknikdel i designet. Kodeordet i processen har været den nordiske model af et passivhus. 
 
Samarbejdet med energiingeniørerne er nyt i forhold til husstørrelsen. Normalt ville arkitekten tegne meget 
langt på projektet og så vil ingeniører kort komme ind og gennemgå huset. 14 dage efter er huset klar, som 
myndighedsprojekt. Projektet her er markant anderledes. I dette projekt ligger der nogle andre ting, som skal 
lægges fast fra starten i forhold til orientering osv. Det bliver arkitekten selvfølgelig også bedre til at ramme 
plet med i fremtiden, men arkitekten sidder alligevel lidt med en dobbelthed omkring den fremtidige proces.  
Arkitekterne eller konstruktørerne kunne måske tilegne sig nogle af ingeniørernes færdigheder f.eks. at lære 
at beregne i PHPP, så de på den ene side selv kan tage det med i skitsefasen, fordi det ellers kan være 
fordyrende for bygherrerne med flere aktører. Men på den anden side i forhold til den nordiske og 
skandinaviske tradition vil de gerne fastholde de ting de er gode til og så vil de gerne have eksperter ind og 
få et samarbejde med dem tidligt. Arkitekten mener projektet bliver meget bedre end hvis de selv skulle gøre 
begge dele i skitsefasen. Hvis man kan får det indarbejdet i en rutine eller gængs måde at arbejde tæt 
sammen på også i småhuse, vil det være rigtig godt. Altså vil arkitekten helst bibeholde rollefordelingen i 





Konsortiet har lagt vægt på også at få et godt samarbejde med de andre konsortier, for det var en væsentlig 
del af idéen bag Komfort husene. Og samarbejdet med de andre konsortier har også været godt. Det, at de 
normalt er konkurrenter, er ingeniøren sikker på ikke har haft nogen betydning i dette projekt, da de har 
udvekslet informationer fuldstændig frit. Det gav alle, og branchen generelt, et løft. De mener godt de kan 
ringe og spørge om hvordan det nu var de gjorde, når de om f.eks. to år sidder med et andet projekt, som 
ligner en af de andre konsortiers projekter. Der ligger et kombineret socialt og fagligt niveau, som arkitekten 
synes er højt og som måske kommer dem meget mere til gode end de er klar over nu. 
 
Konsortiets løsninger og idéer til samarbejde 
Det er vigtigt i denne type projekt, at man har et samarbejder mellem aktørerne tidligt i projektet: ingeniør, 
arkitekt og også gerne entreprenør. De mener det er styrken og faktisk også nødvendigt, hvis man vil opnå 
det lave energiforbrug.  
 
Konsortiet arbejder nu sammen igen i det næste projekt. Her vil de tage flere parter med ind tidligt f.eks. 
entreprenørens underleverandører, fordi de kommer ind med nogle andre indgangsvinkler til det. Det de 
opnår, er bedre effektivitet, men også bare nogle andre øjne på det, for det er dem, som går med det til 
hverdag, man skal ikke være bange for at tage dem tidligt ind og lytte til dem. Det betyder at bygbarheden 
bliver bedre, fordi nogle ting tages i opløbet, men der skal være nogen for enden af bordet til at styre det. 
 
 
4.3.3 Metodiske tilgange og anvendelse af værktøjer 
 
Beskrivelse af metode 
Konsortiet har ikke været bevidste om ordet integreret design i projektet, men de mener faktisk, at det er det 
de metodemæssigt lang hen ad vejen har gjort. De beskriver det på denne måde: 
 
 ”Vi tænker ikke først på noget arkitektur og så tænker vi noget teknik der skal proppes ind i den her arkitektur bagefter. 
Eller arkitektur først og så bagefter så skal vi eftervise at energiberegningen kan holde. Vi har lavet nogle skitseringer og 
regnet og tænkt teknik, så har vi ændret igen og tænkt teknik igen og regnet energi og kigget hvordan kan vi praktisk kan 
udføre (byggeriet) ... Det har vi gjort sådan lidt i nogle trin hele tiden, men hvor vi hele tiden har forsøgt og holde de der 
ting i fokus lidt på samme tid kan man sige, i stedet for at prøve og lappe på det eller hente det ind på et tidpunkt hvor 
det i virkeligheden er svært at få det integreret." (Ingeniøren i konsortium 3). 
 
F.eks. siger arkitekten at teknikken skal integreres så godt som muligt i arkitekturen, så den er så usynlig 
som mulig. I forhold til boliger, tror arkitekten, at det er vigtigt, især i dette pionerprojekt, at man gør det så 
usynligt som muligt, fordi interesserede købere sammenligner det med de boligrum, som de har boet og 
ophold sig i de sidste mange år. Det at arbejde integreret er måske den største udfordring lige nu. Det at få 
teknikdelen godt integreret, har ændret måden at gribe opgaven an på. De eksemplificerer med at 
teknikrummet før i tiden måske bare var et 60 x 60cm skab ude i bryggers, som godt kunne være placeret 
langt væk. Men i denne type projekt giver det mening at starte med teknikrummet og så bygge tingene op 
omkring det og hele tiden holde styr på de mulige ventilationsdiagrammer, så man er sikker på at der ikke 
suser et rør ind gennem et børneværelse eller rumhøjden mistes ved alt for meget nedhængt loft osv. 
 
Konsortiet har ikke direkte arbejdet med designparametre, som man traditionelt gør i integrerede 
designprocesser, men har arbejdet med begrebet den nordiske model – altså det nordisk passivhus. Et 
begreb, som de har diskuteret arkitektur, konstruktioner, komfort, varme og ventilationstekniske løsninger 
mm. i forhold til. Hvad de helt præcis mener med nordisk må vi lade stå uvist. Det forventes heller ikke, at de 
har en helt klar definition på dette, men sikkert noget de har diskuteret løbende. Ved at bruge begrebet som 
en styrende parameter har de nok alligevel haft nogle design parametre, men de har bare ikke været bevidst 
om dem. Enkelte designparametre eller krav fra entreprenøren havde de defineret fra starten. Han ville have, 
at huset skulle bygges præfabrikeret og det skulle være et tørt byggeri. 
 
Måden, som de greb processen an på i starten, var ikke så struktureret, som den senere projekteringsfase 
var. I skitsefasen havde ingeniøren lavet en række beregninger med nogle facadearealer, 
orienteringsmuligheder osv. og derefter blev der sendt rigtig mange ting frem og tilbage på de tre uger, de 
kun havde til at tegne huset. Helt i starten havde de flere idéer i spil, både et etplanshus og et toplanshus. 
Men endte på at arbejde videre med toplanshuset. Den sidste fase, ugen inden aflevering, var arkitekten og 
entreprenøren meget i dialog, hvor der skulle beregnes priser.  
 
I projekteringsfasen havde de på den installationstekniske side haft mange koncepter i gang samtidig, fordi 
ingeniøren har stillet spørgsmål til rigtig mange ting, som de har været tvunget til at diskutere og tage stilling 
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til undervejs. Det har betydet at tingene ikke har ligget fast, men det hele har skubbet sig og det tror 
arkitekten har været godt, dels for at lære det og for at få det indpasset i byggesystemet mm.  
 
I både skitseringsfasen, men også i høj grad i projekteringsfasen, lavede de forskellige scenarie- eller 
konsekvensanalyser i forhold til varmebehovet og effekter til opvarmning. F.eks. hvad sker der hvis de ligger 
mere isolering på et sted, og hvis vi ændrer lidt vinduesstørrelser mod vest eller syd osv. De forskellige 
scenarier blev lagt ind i PHPP-programmet og præsenteret i et skema, så havde konsortiet noget at snakke 
ud fra. Især arkitekten oplevede det, som en god måde at arbejde på, for så havde alle parter noget fælles at 
diskutere ud fra, som dette citat illustrerer: 
 
”...alle de der punkter var opstillet i skemaet og hvad betyder det rent faktisk når vi reducerer vest facaden med 7 % af 
viduesarealet? Det betyder det og det på det store regnskab ... Hvad vil det rent faktisk betyde hvis vi skuer … op her og 
ned der osv? Både på isolering, på vinduesuværdier, på argon/krypton, alle sådan nogle ting der. Hvad betyder det? Det 
var alt sådan noget der var i ingeniørens hoved og lige pludselig kom det ud til os alle sammen. Og det var bare 
fantastisk, fordi det var nogle af de ting, som rent faktisk gjorde at vi forstod nogle af de tiltag der var nødvendige for at 
holde de tal det går ud på. Dvs. vi havde en fornemmelse for hvad det var som skete ... Det har vi brugt som eksempel 
på hvordan vi godt kunne tænke os ingeniørens arbejde er fremover med nogle af de ting, som vi ikke rigtig ved noget 
om selv.” (Arkitekten i konsortium 3). 
 
Det er endt med at de f.eks. har nogle lidt store vinduer mod vest, som i den forstand ikke har en positiv 
energi balance, men så får de noget i forhold til landskabet og nogle andre kvaliteter, som de gerne vil have 
ind huset. Det har betydet, at de har lagt lidt mere isolering på deres loft. Konsekvensanalysen gjorde at de 
efterfølgende landede på nogle af de overordnede beslutninger. De prøvede samtidig at sætte økonomi på. 
Udover de arkitektoniske formmæssige overvejelser i processen, er de økonomiske overvejelser også 
interessante. Den måde som de greb processen an på, har flere fællestræk med Task 23 metoden (Löhnert 
2003). 
 
Metodemæssigt i forhold til inddragelse af beregninger er de ikke i tvivl om hvordan det skal foregå, men 
måske kan inddragelse af de forskellige aktører ændre sig ved at arkitekten eller konstruktøren overtager 
f.eks. PHPP i starten. Men arkitekten vil dog helst ikke flytte grænsefladerne for meget, for aktørerne skal 
lave det de er bedst til og drage nytte af det. Derved få de det bedste ud af det. Det er bare vigtigt at 
samarbejdsformen følger med jf. beskrivelsen af samarbejdet.   
 
Beskrivelse af værktøjer 
Til formidlingen og vurderingen af de arkitektoniske idéer, gjorde de som de altid gør, nemlig bygger en 
hurtig og simpel 3D model op og brugte den til overordnede volumenmæssige studier. For også at få 
ingeniøren i gang med at regne, var det vigtigt at få noget volumen og nogle facader på. Ellers var 
anvendelsen af værktøjer de traditionelle håndskiter og CAD tegninger.  
 
For at sikre at de opfyldte energikravet brugte ingeniøren i skitsefase PHVP, som er et hurtigt forsimplet 
PHPP program og supplerede med Be06. PHPP blev først inddraget i projekteringsfasen. Ingeniøren synes 
at det resultat, som de fik i PHPP stemte meget godt overens med det i Be06 i forhold til det niveau, som det 
forventede af Be06 skulle ned på for at overholde passivhuskravet.  Ellers har de lavet nogle forskellige 
scenarie- eller konsekvensanalyser i forhold til varmebehovet og effekter til opvarmning i PHPP, som 
beskrevet ovenfor under beskrivelsen af metoden. Ingeniøren opstillede de forskellige beregninger i et 
skema, som gav et overblik over hvad der ville ske hvis en parameter blev ændret. Det hjalp især 
arkitekterne, fordi de ikke havde ikke begreb om hvilke betydninger de forskellige ændringer ville have, f.eks. 
ændringer af isolering, vinduets uværdier, argon/krypton osv. Skemaet betød at de forskellige løsninger blev 
kommunikeret ud til alle i konsortiet og alle forstod de tiltag, som var nødvendige for at overholde kravet. 
 
Løsninger i forhold til indeklimaet og komforten blev primært foretaget på baggrund af diskussion ud fra 
erfaringer. De har ikke regnet på akustikken, men snakket om hvordan de f.eks. skal flytte luften fra 
rummene, hvor der blæses ind og hvor der suges ud, uden at det får for store konsekvenser for 
lydkomforten. En problematik, som de på tidspunktet for interviewet ikke havde på plads endnu. I forhold til 
det termiske indeklima er ingeniøren i tvivl om, om hans kollega lavede en BSim simulering, men de har 
primært anvendt risikoberegningen for overophedning i PHPP, som indikator. De har valgt at indtaste en del 
naturlig ventilation i programmet, da de har valgt løsninger i huset, som opfylder det. Derudover er de store 
glaspartier mod syd udstyret med udvendige persienner, så risikoen for overophedninger er næsten lig nul 
ifølge PHPP. Dertil kommer at huset er udstyret med et styringssystem, som hjælper beboerne med at 
komforten er opfyldt. Der blev ikke talt om lyskomforten i interviewet. 
 
 
Konsortiets løsninger og idéer i forhold til metodiske tilgange og værktøjer 
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Konsortiets anbefalinger til andre rådgivere er, at tænke energi ind i arkitekturen fra starten af. Det er en 
rigtig god idé at lave nogle skitseberegninger på de tidligste skitser, så snart arkitekten har lavet de første 
streger, så regner ingeniøren ideelt set parallelt dermed. Det gode er, hvis man har været inde i et 
samarbejde der gør, at arkitekten har en bagvedliggende bevidsthed omkring hvilke ting, som har en 
betydning for energibalancen i huset. Så får man en god ping-pong.  
 
I forbindelse med større lavenergi- eller passivhusprojektet, vil det være yderst interessant at tage mere 
økonomi med ind i de før nævnte konsekvensanalyser og derved kigger på hvordan man kommer mest 
kosteffektivt i mål. Inddragelsen af økonomien ville også være god i dialogen med bygherren for at han 
forstår sammenhængen i den ene løsning frem for den anden. 
 
 
4.3.4 Arkitektur og formsprog 
 
Beskrivelse af udviklingen af arkitektur og formsprog 
Konsortiet havde helt i starten flere koncepter i gang samtidig, i form af et etplanshus og et toplanshus. De 
lavede en løs beregning på etplanshuset til at starte med, men endte ret hurtigt på et toplanshus. 
Designmæssigt var der to ting der gjorde sig gældende. Først var der de energimæssig argumenter fra 
ingeniørens side om at et toplanshus er mere kompakt. For det andet tog de ud og kiggede på grundene 
igen og fandt ud af, hvis de skulle vælge den bedste grund, ville det fungere bedst med et toplans hus både 
arkitektonisk, indholdsmæssigt og funktionsmæssigt. Det var den først diskussion inden diskussioner 
omkring materialer og teknik og lignende.  
 
Gennem hele processen havde de et fælles nøgleord – den nordiske model, som var deres styrende 
parameter. Ordet dækker både arkitektoniske og tekniske parametre. F.eks. betyder det at alle installationer 
skal være usynlige, så rummene opfattes som regulære boligrum. Et andet eksempel er, at der skal være 
gulvvarme på badeværelset og ikke bare en måtte, som de i høj grad anvender i Tyskland. Derudover 
betyder den nordiske model, at de skal kunne regulere temperaturerne individuelt i alle rum – dvs. de har 
installeret radiatorer i alle rum.  
 
Deres form, geometri og udtryk var hurtigt på plads. Og dette forblev fast i projekteringsfasen, fordi deres 
beliggenhed forblev den sammen, som i det indsendte materiale. Hvis de skulle have ligget på østsiden af 
vejen, på en anden grund, ville de have haft problemer, for så skulle de have haft spejlet huset og det vil 
resultere i nogle ændringer. Flere af de andre har været tvunget til at lave form og udtryk om, fordi de fik en 
anden beliggenhed. De største ændringer der har været i projektet, har primært været pga. byggelinjerne. 
De havde hele deres opvarmede del indenfor byggezonen, men et par ting der rakte udover, som ikke blev 
accepteret af kommunen. Det har betydet at huset er blevet lidt kortere og lidt bredere, men hovedformen og 
snittet er stadig det sammen. Ændringerne er gået ud over udefunktionerne, skur og affaldsdortering. I 
stedet har de lavet nogle optimeringer inde i huset og i carporten, som har givet nogle ekstra kvadratmeter til 
opbevaring, som de ikke havde med i projektet før. Vest facaden har også ændret sig lidt i forhold til 
energiforbruget. Huset havde store glaspartier mod vest i multirummet og i køkkenet og her måtte de 
minimere arealet, fordi vinduerne i nordfacaden næsten ikke kunne blive mindre i følge arkitekten, dog ville 
ingeniøren gerne have dem mindre nogen steder.  
 
I formsproget har de arbejdet med det høje og smalle udtryk. Vinduerne er høje og smalle, 
indtagelsesristerne til ventilationen er høje og smalle, radiatorerne er høje og smalle. Energimæssigt er der 
ikke nogen fordel i det, det ville være bedre med et rundt eller et kvadratisk vindue, men det behøver man 
ikke. Konsortiet pointere at man sagtens kan arbejde med formsproget, selvom det er et passivhus, det er 
bare indenfor nogle andre rammer end man er vant til.   
 
Arkitektonisk kvalitet 
De arkitektoniske kvaliteter der er blevet lagt stor vægt på er stedet. Det, at huset ligger i Vejle Ådal, har 
været en vigtig parameter, som har fået betydning for hvordan huset ser ud og placering af funktioner. Bl.a. 
er dagliglivet hævet op over Ådalen, altså køkken, tv-stue og alrum, hvor man har udsigten og lange kig mod 
øst og vest. Multirummet i stueetagen, ligger også godt i forlængelse af, at hele stueplanet hænger sammen 
med Ådalen og alt det grønne – adgang til udearealer. Derudover ligger der også en privathed i at hæve 
fælles funktionerne op, da husene ligge forholdsvis tæt. Udover placeringen af huset funktioner har stedet 
også affødt det mere udtryksmæssige. Vejens linje og det at ankomme lige ind i carporten og en direkte syd 
orientering af facaden giver et naturligt knæk i facadens forløb. Derudover kan man gå på nordsiden og 
kigge på den flotte udsigt mod nord. I knækket er indgangen til huset. Man ankommer fra en lidt mørk 
nordvendt facade og ankommer i huset til et panoramisk kig ud over Ådalen både i stueplanet og fra første 
sal.   
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Andre arkitektoniske kvaliteter der blev snakket om var: 
• Det er vigtigt, at de rigtige rum er placeret på den rigtige måde, både i forhold til brugskvaliteten 
og komforten i huset. I huset kan man både være privat og sig selv. Det er løst ved de to planer og 
multirummet. Man kan være mere privat og sammen med familien på første sal og mere aktiv i 
multirummet. De har talt om gildesalens genkomst, men lagt den op ad børnefunktionerne i stedet 
for i en kælder som ellers har været traditionen. Det har betydet, at de har valgt at lave 
børneværelserne en smule mindre end det er oppe i tiden og i stedet give dem multirummet. Dvs. de 
har et fælles aktivitetsrum, hvor man kan vælge at være sammen eller trække sig tilbage på 
værelset. Det kan man gøre i forskellige grader, f.eks. lade døren stå åben eller lukke den. 
Derudover er der kontakt til haven. På den måde rummer stueplanen mange muligheder. 
• I forhold til materialer har det, at de gik efter den nordiske model og det at entreprenøren gerne ville 
arbejde med det præfabrikerede betydet at de har arbejdet med træbyggeriet, hvilket de også 





Konsortiet synes samarbejdet har været godt og alle har haft respekt for hinandens fagområder. De har set, 
hvor relevant det er, at få alles input med ind i projektet så tidlig som muligt, for at opnå lavere energiforbrug. 
Derfor er de ikke i tvivl om at fremtiden er, at arbejde tættere sammen tidligt. Samarbejdet har også givet en 
bedre indsigt i hinandens fagområder, som betyder at de bedre forstår hvordan hinanden tænker. Konsortiet 
mener, hvis vi skal blive gode til skandinavisk-dansk design indenfor energien også, skal vi fastholde det 
tætte samarbejde fra første fase for at opretholde den integrerede teknikdel i designet, men der er behov for 
at finde en gængs måde at gøre det på også i småhuse. I fremtiden vil konsortiet tage flere parter med ind 
tidligt f.eks. entreprenørens underleverandører, fordi de kommer ind med nogle andre indgangsvinkler til 
projektet, da det er dem, som arbejder med det til hverdag. Det lyder som om, at det konsortiet egentlig 
eftersøger og gerne vil anvende i fremtiden er den Integrerede Design metode. Konsortiet har ikke været 
bevidst om at bruge begrebet integreret design i projektet, men de mener at de faktisk har arbejdet integreret 
med både teknikken, arkitekturen og komforten. De har ikke direkte arbejdet med designparametre, som 
man traditionelt gør i den integrerede design proces, men forholdt projektet til begrebet den nordiske model. 
Et begreb, som nok har nogle iboende designparametre. Entreprenøren havde dog nogle 
designparametre/krav til byggesystemet.  
 
I projekteringsfasen arbejdede de kun med ét arkitektonisk hovedkoncept, men havde mange 
installationstekniske koncepter i gang samtidig, fordi ingeniøren satte spørgsmålstegne ved mange ting, 
hvilket har betydet at tingene ikke har lagt fast, men været i spil hele tiden. Det har været godt for forståelsen 
og indpasning i byggesystemet. I processen lavede de også forskellige scenarie- og konsekvensanalyser i 
forhold til varmebehovet og effekter til opvarmning. Det oplevede de som en god måde at arbejde på, for så 
havde alle parter noget fælles at diskutere ud fra. De arbejdede også med at sætte økonomien ind som en 
parameter, hvilket gav deres metodiske tilgang fællestræk med Task 23 metoden. Konsortiets anbefaling til 
andre rådgivere er at tænke energi ind i arkitekturen fra starten af – altså arbejde integreret. 
 
I forhold til anvendelse af værktøjer blev der i forhold til det arkitektoniske brugt de traditionelle værktøjer, 
som håndskitser og CAD-tegninger. Ellers anvendte de tidligt en hurtig og simpel 3D model, som både blev 
brugt til volumenstudier, men også til ingeniøren, så han kunne begynde at arbejde med volumen og facader 
i forhold til energien. I skitsefasen brugte konsortiet Be06 og PHVP til at eftervise energiforbruget, hvor de 
senere i projekteringsfasen skiftede til PHPP. Indeklimaet og komforten blev primært besluttet på baggrund 
af kendte løsninger og erfaringer. Dvs. de har ikke regnet på akustikken, men snakket om forskellige 
løsningers konsekvenser for lydkomforten. Lys komforten blev der ikke talt om i interviewet. Det termiske 
indeklima er primært eftervist gennem risikoberegningerne på overophedning i PHPP, hvor der er indtastet 
den forventede naturlige ventilation og solafskærmning, som betyder at risikoen næsten er nul. Igen jf. 
konklusionen i rapporten for Case 1 kan det være problematisk at indeklimaet og komforten ikke er bedre 
eftervist i processen end med valg at gode løsninger. Derfor bliver det endnu mere relevant at måle på 
husene i drift og høre hvad beboerne synes om at bo og bruge huset. 
 
Konsortiet har fastholdt det arkitektoniske hovedkoncept hele vejen gennem processen. De ændringer, som 
er foretaget undervejs har ikke været pga. økonomi, energi eller indeklima, men været pga. kommunens krav 
i lokalplanen, som de første forslag ikke opfyldte. Det har gjort at huset måtte trykkes lidt sammen og gøres 
lidt bredere, men det har haft minimale konsekvenser for det overordnede udtryk. De vigtigste arkitektoniske 
kvaliteter har været stedet og udsigten, som, sammen med sydorienteringen, har haft størst betydning for 
bygningens arkitektoniske udtryk. Derudover har der været fokus på rummenes placering i forhold til 




Sammenstilles processen med de teoretisk opstillede designprocesser fra afsnit 3 forløber processen som 
illustreret i figur 5. Processen havde til at starte med nogle klare ønsker til det arkitektoniske, men processen 
har generelt integreret både de tekniske og arkitektoniske aspekter igennem processen, så derfor ligger 
processen sig op ad IDP. Samarbejdsformen afspejler ligeledes den IDP.   
 
Figur 5. Diagrammet viser konsortiets proces i forhold til hvornår og hvor meget de tekniske og arkitektoniske 




4.4 Case 4 
 
4.4.1 Interviewsituationen 
Under interviewet var både to personer fra typehusfirmaet (entreprenøren), arkitekten og ingeniøren. 




Beskrivelse af samarbejde 
Konsortiet består af arkitekt, ingeniør og hovedentreprenør/ typehusfirma. Konsortiet udtaler at arkitekten og 
bygherren i et normalt samarbejde plejer at starte sammen på projektet. Arkitekten synes at de her er gået 
ind i projektet på en anden måde. Arkitekten har f.eks. på en måde skiftet bygherren undervejs, fra 
Komforthusene A/S til entreprenøren efter at de havde fået tildelt en grund, fastsat økonomi på huset og 
underskrevet kontrakten. Entreprenøren fik hovedansvaret både for økonomien og kvaliteten, hvilket de 
plejer at have fordi de er typehus firma og i dette projekt bliver arkitekten og ingeniøren underrådgiver for 
dem.  
 
Det har været et anderledes samarbejde end de plejer. Entreprenøren nævner f.eks. at de selv er vant til at 
tage beslutninger, men i dette projekt skulle de også vende det med ingeniøren og arkitekten. Ingeniøren 
udtaler at han er vant til mindre forståelse fra samarbejdsparterne overfor energitiltagene, for de plejer at 
være de første som spares væk, men det har det ikke være i dette tilfælde – tværtimod. De synes det har 
været et fantastisk samarbejde, fordi der har været en god dialog omkring hvordan tingene skulle være og 
det er både på det arkitektoniske og detaljeløsningerne. De synes forståelsen af hinandens fagligheder har 
været god og alle har været fleksible. Arkitekten mener, at det måske har lykkedes at komme i mål med 
projektet i samarbejdets navn, fordi det var vigtigere at få bygget huset end at få nogle drømme opfyldt. Her 
tænker arkitekten nok på drømme i form af arkitektoniske drømme. Alle i konsortiet har accepteret vilkårene, 
at det har handlet mere om PHPP, priser og typehus. 
 
Konsortiets løsninger og idéer til samarbejde 
Arkitekten har fået den erfaring, at man ikke kan lave noget ordentligt uden et rigtig godt tillidsforhold til dem 
man arbejder sammen med. Men tilføjer at sådan har det altid været, men at hun i dette projekt er blevet 
bekræftet i det. Entreprenøren/typehusfirmaet er nået frem til, at det nu er nødvendigt, at de arbejder på 
kryds og tværs af de forskellige faggrænser. Indtil nu har de kunne stå for det hele selv og bygget 40 huse 
om året. De har selv kunne lave varmetabsberegningerne, beregne det meste at statikken, fastsat priser og 
opført huset. Det mener de ikke, at de kan mere, for i dag skal de også tænke energi og arkitektur ind i 
projekterne. Årsagerne er at de bevæger sig op i prisgruppe. Husene som bliver efterspurgt er anderledes 
huse og mere individuelle, derfor er de nød til at trække ekspertise ind og have nogle samarbejdspartnere, 
der kan være med til at hjælpe med både det de kender i dag og udvikle det vi kommer til at se i fremtiden. 
 
 
4.4.3 Metodiske tilgange og anvendelse af værktøjer 
 
Beskrivelse af metode 
Designprocessen har været anderledes end den plejer. De synes designprocessen plejer at være mere 
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ensidig, fordi de kender bygningsreglementet og det behøver man ikke diskutere med nogen. Det er bare et 
spørgsmål om at arkitekten tegner sine tegninger efter at have snakket med bygherren om hvad han gerne 
vil have og de tegninger kan alle genkende, regne på og lægge volumen i. Derefter bliver de sendt ind til 
myndighederne og bliver godkendt. Det der har gjort denne proces anderledes, er på den ene side at 
bygherre skifter som beskrevet ovenfor, de skifter grund, pris og materialer og på den anden side er 
processen anderledes fordi beslutninger blev taget i fællesskab også hvordan volumenet skulle se ud. 
Derudover har prioriteringerne i projektet været lidt anderledes end de plejer. Først tænkte de på 
samarbejdet, så tænkte de på målene og kravene for projektet og til sidst tænkte de på arkitekturen. 
Arkitekten synes det har været en udfordring og været svært indenfor hendes fag. De er gået ind i det med 
den prioritering for øje, for det var det at være med i projektet, som var det interessante. Alligevel viser 
følgende citat fra arkitekten en vis form for utilfredshed med den pågældende rolle i processen:  
 
”Selvfølgelig kunne man jo ønske at der havde stået noget man sådan virkelig var ... et stykke arkitektur, ikke? Men da 
det skulle ... ramme noget som både er standard for det danske typehus og samtidig noget som entreprenøren kan gå ud 
med og samtidig det billigste, så har der mange bindinger i forhold til det arkitektoniske. ... Den tekniske del af det, er den 
der er tungest ved et enfamiliehus i et plan synes jeg som arkitekt. Det er det der gør, at man ikke sætter sig ned og 
tegner med en løs hånd. Tegner man et rektangel og sender det ud til ingeniøren og spørger: "Er det bedre nu?" Der er 
jo ikke noget arkitektur i det, altså i princippet. "Skal det være lidt lavere? Ah 20 cm lavere lofthøjde indeni" ... Det har 
været en udfordring i forhold til at tænke arkitektur samtidig med at man tænker passivhus i et plan ...” (Arkitekten i 
konsortium 4) 
 
Processen startede med at arkitekten tog med entreprenøren ud og kigger på noget af det entreprenøren 
havde bygget tidligere. Der var nogle byggerier, som var baseret på komplicerede arkitekttegninger og så 
var der de mere simple byggerier. Det var det simple, som de ville ramme, for så var risikoen for at det kunne 
gå galt med tæthed og andet minimeret. Vejen frem til resultatet blev en vekselvirkning mellem arkitektens 
tegninger og ingeniørens beregninger, for arkitekten kunne ikke tegne som hun plejer og have en forventning 
om konsekvenserne. Hun skulle nogle gange vente en til to uger på svar for at kunne tegne på huset igen. 
Ingeniøren følte sig også usikker i programmet, fordi der var så mange parametre og bange for ikke at få 
dem alle med. Efterhånden blev huset stykket sammen af en PHPP og noget som entreprenøren havde 
lavet før, så de var sikker på at de kunne lave det. I processen havde de ikke haft så mange 
projekteringsmøder, hvor de diskuterede løsninger. Det hang sammen med de ressourcer de havde til 
projektet. De har i stedet brugt meget af deres tid på at komme til fælles workshops, hvor det ikke har 
handlet så meget om deres projekt, som om hele projektet som helhed. Det har været spændende, men de 
fik ikke noget konkret ud af det til deres projekt.  
 
 
Beskrivelse af værktøjer 
Til formidling og vurdering at de arkitektoniske ideer brugte både arkitekten og entreprenøren AutoCAD. 
Tegningerne blev også gemt som pdf´er til dem, som ikke sidder og tegner. 3D blev kun brugt til tilbudet og 
derfor ikke anvendt som et værktøj i processen. 
 
I forhold til at sikre de energimæssige krav beregnede de først energiforbruget i Be06, så vidste de 
nogenlunde hvor de skulle ligge med isoleringstykkelse og vindueskvalitet. Til workshop 3 var de startet op 
på PHPP. Derefter tjekkede ingeniøren løbende beregningerne, når de i konsortiet havde diskuteret nogle 
ting. Arkitekten og entreprenøren ringede til ingeniøren for at spørge om konsekvenserne for en given 
løsning. 
 
I forhold til at sikre komforten i boligen havde i deres første oplæg arbejdet med et helt andet koncept med 
den centrale væg, som kunne noget med akustik, ventilation osv. Til det endelige hus gik de rundt og 
diskuterede ud fra hvad entreprenøren havde lavet i forvejen og diskuterede hvad der var komfort. Det var 
meget simpelt, det skulle leve op til de standarder der er i dag. De forventede ikke at man ville opleve træk 
eller have det koldt ved væggene, fordi det er et tættere hus. I forhold til akustikregulering var det svært i det 
nye forslag, da de ikke længere havde den centrale væg, hvor der var akustikregulering i. Der var loftet 
tilbage og det havde entreprenøren et eksempel på og så blev det træbeton. Huset har været forbi en 
akustiker, som sagde at det var godt. Han synes ikke der skulle gøres for meget, for så ville det blive på et 
plejehjemsniveau og det er ikke så rart, for så er det for dæmpet. I forhold til at undersøge om huset ville 
have risiko for overophedning, lavede de beregninger i PHPP. Konsortiet kom i interviewet ikke ind på 
hvordan de havde sikret tilfredsstillende dagslysforhold i boligen. 
 
 
Konsortiets løsninger og idéer i forhold til værktøjer 
Ingeniøren synes der her været meget fokus på PHPP, som han ikke har været begejstret for hele tiden. 
Han synes ikke programmet er særlig gennemskueligt. F.eks. hvad betyder det med den isoleringstykkelse, 
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hvad betyder det med den loftshøjde og hvordan lægges varmepumpen ind og hvad betyder det for 
resultatet. Han synes det har taget ingeniørens fokus fra at udvikle en bæredygtig løsning. Men på den 
anden side synes han PHPP tvinger én til at kigge på linjetab og finde de rigtige vinduer, men det mener han 
også man kunne have gjort med nogle danske standarder. Ingeniøren ville ønske, at der var et 
beregningsprogram, som var baseret på danske standarder. Han synes det danske beregningsprogram stort 
set er det samme som PHPP og det synes han vi skal satse på. I PHPP er der f.eks. flere ark til vinduer og 
der står meget i de ark. Han synes programmet er en blanding af alt muligt og måske ikke så konsekvent i 
grundighed. Entreprenøren foreslår at udbygge Be06.  
 
 
4.4.4 Arkitektur og formsprog 
 
Beskrivelse af udviklingen af arkitektur og formsprog 
Det projekt de søgte ind med på prækvalifikationen var nogle idéer på et økonomisk højere niveau og med et 
ønske om et andet koncept for teknikken - en central teknikvæg, men forslaget blev forkastet og de skulle 
komme med et nyt forslag. De blev bedt om at bygge efter nogle overordnede betingelser for huset, som var 
et dansk typehus med tegl udvendig og tegl på taget, som skulle passe i typehusbranchen og være det 
billigste hus i udstykningen. I processen arbejdede konsortiet kun med ét koncept. Arkitekten synes at huset 
havde mange bindinger i forhold til det arkitektoniske. Nogle af de specifikke løsninger kom ret sent, fordi det 
var så svært at få huset ned i energiforbrug, så det handlede mere om at trykke og skubbe huset end f.eks. 
at udvikle den fede vinduesdetalje. Usikkerheden for at de ville komme i mål med beregningen, betød at de 
valgte et vindue, som fik beregningen så langt ned som muligt, for at blive mere sikre. Den måde at vælge 
på synes arkitekten ikke er særlig kvalificeret. Dvs. de har taget nogle sikre valgt, som måske ikke er de 
rigtige valg og det synes arkitekten giver et lidt ”klumpe-dumpe” resultat. Der var en lille detalje med volumen 
i huset, hvor de tiltede loftet lidt ned indvendigt, men bevarede taghældningen udvendig, for at minimere 
energiforbruget ved at minimere rumvolumenet. Arkitekten var ikke glad for at gøre det, men gav efter for 
samarbejdets skyld og PHPP osv. Hun synes at de godt kunne have tænke det tekniske lidt mere sammen 
med selv husets volumen. De kunne også have overvejet at lavet saddeltag i stedet for ensidet taghældning, 
men så kunne de ikke have højt til loftet. Med saddeltaget skal man diskutere en helt anden type bygning, 
som ikke vil være så moderne i sit udtryk. Derfor valgte de ensidet taghældning for at få et mere moderne 




De arkitektoniske kvaliteter som der er blevet lagt vægt på i huset er primært rumhøjden og lyset. Ellers 
synes arkitekten det har været et meget bundet projekt. Et dansk typehus har to børneværelser med et 
tilhørende badeværelse, som er aflukket fra fællesrummet. I forlængelse af fællesrummet skal 
forældresoveværelset være med eget badeværelse. Og sådan blev huset. I forhold til udkig kunne huset 
ikke placeres meget anderledes pga. beregningerne i PHPP. Ellers ville de nok have haft større åbenhed 
mod øst, hvor der er grønt. Og måske ville de have haft noget andet orienteret mod vest, hvor aftensolen 
komme ind. I forhold til materialer har der ikke været så store overvejelser. Det har selvfølgelig ikke været 
lige meget hvilken type tegl de har brugt. Pga. husets enkle udtryk gjorde det ikke noget at det var en lidt 
mere sprælsk tegl.  
 
Arkitekten synes helt klart, at de er gået på kompromis med de arkitektoniske kvaliteter. Hun tror ikke at der 
kan laves om på det, når nu det er et typehuskoncept. Ellers ville der opstå mange måske besværlige 





Det har for alle parter været en anderledes proces. Arkitekten har fungeret som en underrådgiver og er gået 
med til at det ikke er arkitekturen som er i højsæde, hvor der plejer at være mere fokus på arkitekturen fra 
starten. Ingeniøren derimod føler at de energimæssige parametre har fået mere plads i projektet end de 
plejer. Tidligere blev de ofte sparet væk i processen. Entreprenøren/typehusfirmaet plejer at køre deres 
byggeprojekter alene, hvor de i dette projekt måtte inddrage de andre fra konsortiet i beslutningerne. 
Entreprenøren er i dag kommet frem til den konklusion at de i fremtiden bliver nød til at trække på flere 
kompetencer, for at opfylde både de energimæssige krav og købernes krav om individualitet i byggeriet. Men 
samarbejdet har været godt. De har haft en god forståelse og dialog omkring løsningerne.    
 
Konsortiet har ikke anvendt nogen klart definerede metoder i processen. Arbejdet har været en 
vekselvirkning mellem beregninger og skitsering, som kunne passe ind i et typehuskoncept. Arkitekten føler 
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at opgavens prioritering har været højere på de økonomiske og energimæssige parametre end det 
arkitektoniske, så hun i dag ikke synes der er ”stor” arkitektur på grunden.  
 
Konsortiet har brugt de traditionelle værktøjer i forhold til at formidle de arkitektoniske idéer i projektet. De 
energimæssige overvejelser er både formidlet i Be06 i starten og PHPP senere i forløbet. Indeklimamæssigt 
har de undersøgt det termiske indeklima i forhold til overtemperaturer i PHPP og haft deres bygningsforslag 
forbi en akustiker, for at vurdere om akustikken var god. Dagslys blev ikke diskuteret under interviewet. 
Ingeniører kunne ikke lide at arbejde med programmet PHPP og ser gerne at Be06 i stedet udbygges da det 
er mindre forvirrende og er baseret på danske standarder. 
 
Konsortiet blev bedt om at ændre deres arkitektoniske koncept efter prækvalifikationen, så det i stedet blev 
et hus som opfylder typehustankegangen. Arkitekten synes der er gået på kompromis med de arkitektoniske 
kvaliteter fordi de enkelte valg er baseret på andre parametre end arkitektonisk kvalitet, som f.eks. 
energiberegningerne eller økonomien. De arkitektoniske elementer som var i fokus var rumhøjden og lyset, 
hvor der også måtte indgås kompromiser.  
 
Sammenstilles processen med de teoretisk opstillede designprocesser fra afsnit 3 forløber processen som 
illustreret i figur 6. De arkitektoniske og tekniske aspekter er ikke fuldt integreret fra starten, fordi konsortiet 
måtte starte forfra og tænke typehuskoncept, som det første i stedet for. Derefter blev de andre aspekter 
inddraget. Det arkitektoniske har været nedprioriteret i forhold til de tekniske aspekter og 
typehustankegangen, så derfor er alle aspekter først fuldt integreret hen mod slutningen af processen. 
 
 
Figur 6. Diagrammet viser konsortiets proces i forhold til hvornår og hvor meget de tekniske og arkitektoniske 




4.5 Case 5  
 
4.5.1 Interviewsituationen 
Under interviewet kunne hverken arkitekten eller entreprenøren være til stede. Derfor består 
interviewpersonerne af tre ingeniører: en ingeniør som fungerede som en form for tovholder, en 
installationsingeniør og en konstruktionsingeniør.  
 
At arkitekten og entreprenøren ikke er til stede under interviewet kan have påvirket udsagnene i interviewet 
på forskellige måder. For det første kan udtalelserne om arkitekturen og formsproget have været anderledes 
hvis arkitekten selv havde kunnet svare på spørgsmålene omkring disse emner, måske endda mere 
kvalificerede. Entreprenørens deltagelse ville måske have belyst hvordan han oplevede hans rolle i 
designprocessen og hvorfor han ikke ville have byggemøder med resten af konsortiet i udførelsesfasen. Til 
sidste ville energiingeniørens ærlighed omkring oplevelsen af processen måske have været tilbageholdt eller 
pakket ind for at undgå konfrontation med arkitekten. Hvilke problemstillinger der henvises til, beskrives i det 
efterfølgende. Derfor kan det både have styrket og svækket interviewet at disse aktører ikke var med under 
interviewet. Der blev vurderet at der ikke var flere ressourcer til at gennemføre flere interviews i dette 
konsortium. 
 
Interviewet fandt sted på ingeniørerne kontor og varede 1 time og 58 minutter, hvilket var lidt for langt. 
Årsagen var nok en kombination af at de var gode til at snakke og at interviewer skulle have styret 




Beskrivelse af samarbejde 
Konsortiet består af arkitekt, ingeniører, entreprenør og leverandøren af ventilationsanlægget. Firmaerne i 
konsortiet havde arbejdet sammen før, men ikke sammensat med de samme personer. 
Ventilationsleverandøren havde arbejdet en del i Tyskland indenfor lavenergibyggeri og derfor vil konsortiet 
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kunne drage nytte af deres viden indenfor det ventilationstekniske. Entreprenørvirksomheden blev en mindre 
virksomhed fra nærområdet, fordi de (ingeniøren og arkitekten) ikke regnede med at de store virksomheder 
havde interessen, fordi de nok ikke synes der var nok markedsandele i det på det tidspunkt.  
 
Konsortiet synes processen har været meget anderledes end den plejer at være. Anderledes på den måde 
at alle i konsortiet startede med ”at kigge hinanden i øjnene” og sagde at de ville det her, men at de ikke 
vidste hvor det ville ende. Udtrykke at kigge hinanden i øjnene, tolkes til at være en måde at sige at de ville 
skabe et tillidsfuldt forhold. Derudover har processen været anderledes, fordi de skulle samarbejde meget 
bredere end de er vant til. De skulle sidde tæt sammen og var nød til at løse det i fællesskab. Det har også 
indimellem givet nogle problemer, fordi de er så afhængige af hinanden. Svigter en af aktørerne en aftale, så 
har resten måske svært ved at komme videre. 
 
Rollefordelingen i konsortiet blev, at ingeniørerne blev udnævnt til projekteringsledere, da de måske var de 
mest udfarende i forhold til at være med i projektet. Ingeniøren skrev også referat af møderne. 
Entreprenøren og producenterne var med hele vejen. På møderne kom de med input, men det var 
rådgiverne som designede huset - arkitekten tegnede og ingeniørerne regnede. Især entreprenøren var med 
fra starten i skitsefase, men han blev sat nede for enden af bordet i en lytte-situation, hvor han havde 
mulighed for at have et grønt og et rødt flag i forhold til økonomien. Hans rolle blev først rigtigt inddraget da 
de skulle lave kalkulationen inden tilbudet skulle afleveres.  
 
I starten var deres samarbejde meget positivt, åbent og konstruktivt og alle kæmpede for at lave det bedst 
mulige. Generelt har der været god forståelse for hvad de hver især i konsortiet har bidraget med. Men 
efterhånden som processen skred frem var der nogen, som engang imellem mistede gnisten. Måske fordi de 
alle brugte for mange ressourcer i forhold til hvor de var henne i processen. Da kontrakten var underskrevet, 
så blev samarbejdet også lidt sværere, for så var der bindinger. De mere traditionelle roller opstår, da de 
begynder at optimere huset. Under projekteringsfasen havde nogen måske ikke helt ofret de ressourcer, 
som skulle til for at overholde den aftale der var indgået. Det har været en belastning for de andre parter, 
som har været afhængig af at alle gjorde som de havde aftalt. Ingeniøren forklarer, at når de smider en halv 
million i projektet og de er ved at nærme sig at have brugt en million, så bliver det ikke ved med at være sjovt 
at sende arbejdskraft ind i projektet og det gælde både ingeniøren og arkitekten. De gjorde projektet færdigt 
bedst muligt, men omvendt skulle de også forsøge at passe på deres tid. Økonomien har været inde og 
påvirke samarbejdet, men ikke mere end at de gjorde arbejdet færdigt.  
 
Arkitekten har haft frie hænder til at designe huset, fordi han er den innovative i processen. Ingeniøren har 
på samme vis haft frie hænder, hvis de f.eks. har beregnet sig frem til et eller andet. De giver hinanden 
frihed og luft og stoler på hinandens dømmekraft. Alligevel har de selvfølgelig kommenteret hinandens idéer, 
men ikke ønsket at ”overrule” hinanden. Spørgsmålet er her om konsortiet rent faktisk har samarbejdet 
omkring hinandens idéer og fundet frem til fælles løsninger eller om de har fokuseret på deres egen 
faglighed og måske haft en form for berøringsangst for at gå indover hinandens fagligheder, hvilket andre 
studier viser er en barriere for at opnå tæt samarbejde (Hansen 2007). Ved blot at kommentere hinandens 
idéer og ikke ville ”overrule” hinanden, virker det som om de ikke har villet krydse hinandens faggrænser. 
 
Ellers hyrede konsortiet også Søren Pedersen (som certificerer passivhuse i Danmark) til at kigge deres 
projekt igennem allerede i august før workshop 1, for at vide om de var på rette spor eller ej. De synes det 
ville være uoverskueligt, hvis de var på helt forkerte vej og så bagefter skulle rede den.  
 
 
Konsortiets løsninger og idéer til samarbejde 
Fra at ingeniøren havde været projekteringsledere, så gik projektets byggeledelse over til at skulle varetages 
af entreprenøren. Entreprenøren ønskede ikke at holde byggemøder, dog har der været lidt kommunikation 
på mail, men ikke egentlige byggemøder. Ingeniøren efterspurgte disse og kunne ikke forstå hvorfor 
entreprenøren ikke ønskede at afholde dem. Det har betydet at passivhus konceptet ikke er blevet 
kanaliseret godt nok ud til de udførende. De udførende har opfattet det som et ganske almindeligt byggeri. 
Det vil sige at udførelsesfasen har været markant anderledes end ingeniøren havde forventet den skulle 
være. Entreprenøren har sine fulde ret til ikke at ville have byggemøder, da det er en totalentreprise. Men 
ingeniøren kunne godt have tænkt sig dialogen, hvor de kunne have løst de problemstillinger, som der er 
kommet hen ad vejen. Det synes han er ærgerligt i et udviklingsprojekt, efter ingeniørens mening skulle det 
tætte samarbejde føres ud på pladsen. Skulle de indgå i sådan et forløb igen, så vil de nok ikke lave sådan 
en aftale, fordi de mener at det godt kan gå meget galt, hvis ikke man tager den sluttelige kommunikation og 
kompetence med ud i udførelsen. Det var faktisk lige ved at gå galt i dette projekt. De udførende var ved at 
ændre fundamentet fra faomglas-blokke til almindelige leca-blokke, men helt tilfældigt var ingeniøren på 
pladsen og opdagede det, ellers ville det have haft konsekvenser for energiforbruget i boligen. Det er vigtigt 
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at alle led ved hvad et passivhus er. Efter deres mening ligger der et arbejde i at få ført konceptet helt ud til 
håndværkerne. Det vil de i hvert fald tage det med videre. 
 
Deres anbefalinger til andre rådgivere er, at man skal samarbejde og have dokumentation på produkterne. 
Man skal også tænke sig om og have sig et mål for øje. Man skal bruge hinanden og smide den faglige 
kappe og åbne op og bruge hinanden bedst muligt. Vi skal lære at samarbejde på en anden måde end vi 
ellers har tradition for, f.eks. er vi også nød til at inddrage bygherren, for der er så mange parametre han skal 
være medbestemmende på. Man kan ikke som bygherre få en idé og få en arkitekt til at tegne det og så 
bagefter smide det ud til ingeniøren for at han kan regne på det. Det går galt, fordi så ødelægger man huset 
for hinanden, i stedet skal man sætte sig ned og bruge hinandens kompetencer i et samarbejde. Der skal 
også være dialog hele vejen til udførelsesfasen. De mener også at udfordringen i samarbejdet ligger i 
økonomien. Linjerne skal være klarlagt fra starten, for det ender tit med at folk ikke vil bruge mere tid. 
 
Ingeniørvirksomheden vil fremover stille nogle krav til deres samarbejdspartnere. De skal have kendskab til 
lavenergibyggeri eller passivhusbyggeri, medmindre de synes de vil bruge tiden på at lære deres nye 
samarbejdspartnere hvad kravene er, for man kan ikke bare lige sætte sig ned og tegne det.  
 
 
4.5.3 Metodiske tilgange og anvendelse af værktøjer 
 
Beskrivelse af metode 
Konsortiet arbejdede ikke med nogen klart definerede metoder i processen, men anvendte forskellige 
principper og værktøjer til at nå målet. F.eks. startede ingeniøren og arkitekten med at lave en brainstorm, 
hvor de diskuterede hvad det var de ville. Det endte ud i en form for designparametre. De ville lave et 
byggeri med høj arkitektur, i tunge materialer og selvfølgelig opfylde kravet til at det skulle passivhus 
certificeres. Med høj arkitektur mente de at hus skulle appellerede til den moderne familie og arkitekten ville 
gerne vise at man kunne tillade sig noget arkitektonisk med sådan et byggeri. Ellers skulle huset være et 
tungt hus, fordi de forventede at der sikkert ville komme en masse træbyggeri i konkurrencen. De blev enige 
om at de ville prøve at gøre noget helt andet og da betonelement leverandøren kom ind, så fødtes idéen til 
at prøve at lave et tungt hus. 
 
Processen er blevet struktureret på den måde, at de havde faste projekteringsmøde hver torsdag kl. 8. De 
havde en dagsorden, som de forsøgte at holde fast i. Det var meningen at de hver især fik noget at arbejde 
på til næste gang også skitsering, som de så fremlagde resultaterne af. Og så var det til debat hos de øvrige 
om det var den vej de skulle gå og tog beslutninger ud fra det. Derefter tog de det næste skridt osv. Dvs. de 
havde utrolig mange projekteringsmøder, for hele tiden at holde fast i hvor de var henne. De mener, at de 
blev nød til at være tætte og vide præcis hvad hinanden gør, for at nå de mål de skulle. I processen forsøgte 
de at sætte nogle deadlines for hinanden, men mange gange var det ikke muligt. Enten fordi konsortiets 
aktører har været optaget af andre ting, som måske gjorde at man ikke var komme så langt eller der kom et 
problem som de ikke kendte. En kreativproces er svær at opsætte i nogle helt skrappe rammer. 
 
I arbejdet med bygningsforslaget var arkitekten ikke så bundet i den første kreative proces, fordi der tænkte 
han mere på hvordan han kunne lav et super flot byggeri, som henvendte sig til den moderne familie. 
Derefter prøvede ingeniørerne så at trække forslaget tilbage og se hvad der så skulle gøres ved byggeriet 
for at det kunne blive et lavenergibyggeri. Ingeniøren havde selvfølgelig klædt arkitekten på ved at sige at 40 
% af glasset skal de forsøge at have mod syd og huset skal orienteres. Så arkitekten fik altså næsten frie 
tøjler til at komme med det første skitseoplæg. Derefter begynder de at holde nogle møder med hinanden og 
de trækker betonelementleverandøren ind. Gennem skitsefasen blev de mere og mere konkrete og synes 
bedre og bedre om huset. 
 
I projekteringsfasen var der nogle problemstillinger omkring at beregne linjetab på fundamenterne. Først ville 
betonelementleverandøre gøre det, men det gjorde de ikke alligevel. Og det var først meget sent i processen 
at det blev regnet. Problemet er, at på det tidspunkt, hvor man er kommet til at regne på alle de nye ting, 
som PHPP, linjetab og indbygning af vinduer mm., er det lige før huset er bygget. En af ingeniørerne udtaler 
følgende:    
 
”Jeg synes det var lidt ærgeligt at man i princippet tegner et hus og det er ikke ret lang tid man har til lige at lave huset og 
vinde konkurrencen, vupti! Der har man så lovet hvordan det skal se ud, hvad der skal være i det af installationer og .... 
priser og sådan. Og så er man enormt bundet ik´ og det er på et tidspunkt inden man i princippet har nået at tænke sig 
om, fordi man har ikke nået at regne på noget og man ved faktisk ikke ret meget. ... Hvad er det vi skal sidde og gøre nu, 
vi skal lære nu, det kan vi ikke bruge til noget fordi vi har lovet (hvordan det skal se ud) ... man kunne have ændret lidt på 
nogle vinduer, vi skulle måske ikke have haft vinduer der, men de skulle være sådan. Jamen vi har lovet at huset skal se 
32 
 
sådan ud og det er virkelig den arkitektoniske idé at vinduet sidder og vender den vej ik´? Så det kan man ikke rigtig lave 
om på. (En af ingeniørerne i case 5) 
 
En anden ingeniør udtaler videre, at arkitekten tegner et hus og ingeniøren er bundet til at holde den 
udformning huset nu har, er også kendt fra almindeligt byggeri og ikke kun fra passivhusbyggeriet. I dette 
projekt har det tekniske krav bare været meget mere skærpet i forhold til almindeligt byggeri og det har været 
en udfordring at få det tekniske passet ind i de rammer, som arkitekten har sat fra starten. Det har været et 
meget arkitektonisk hus og meget de gerne vil vise kunne lade sig gøre, men de har ikke kunne øge 
isoleringen og derfor resulteret i at stille skrappe krav til vinduerne gennem u-værdier og g-værdier for at 
finde en løsning. Der har været nogle gange, hvor ingeniøren har skåret igennem og fået annulleret nogle 
vinduer eller ændret en placering for at kravet beregnet i PHPP kunne opfyldes. Tidligere i interviewet 
udtaler de modsigende at de har forsøgt at eftervise og beregne inden de gik i gang (hvad der præcis menes 
her er lidt uklar, måske ville de beregne før de tegnede) og mener at andre konsortier først til sidst forsøgte 




Projekteringslederen fortsætter undskyldende at det var svært at lave udvikling når de samtidig havde en 
fast pris de skulle holde sig under og den var givet på et meget tidligt tidspunkt, som de har følt sig meget 
bundet af. Derudover har de været bundet af nogle flotte plancher og tegning (3D visualiseringer), som blev 
vist i forbindelse med konkurrencen for at vinde projektet. De følte ikke at de kunne ændre f.eks. facader, for 
så ville bygherren kunne sige senere at det ikke var det projekt de vandt på og derved ikke levede op til de 
lovede. De har derfor været meget tro overfor det de tilbød i konkurrencen. Det har givet dem nogle 
problemer samtidig med at de havde en økonomi, som entreprenøren stædigt kæmpede for at de skulle 
overholde.   
 
 
Konsortiets løsninger og idéer i forhold til metodiske tilgange 
Installationsingeniøren vil i fremtiden på et tidligere tidspunkt have mere fokus på om hun kan få den 
dokumentation hun skal bruge. For hun føler hun er blevet narret mange gange i dette forløb, hvor de lovet 
det ene og det andet.   
 
Efter denne proces føler konsortiet sig bedre rustet. I dag kan ingeniørerne hurtigere, i skitsefasen, gå ind og 
fravælge nogle løsninger, fordi de ved at de giver problemer kuldebromæssigt eller teknisk, fordi de nu har 
mere erfaring. Han mener det er lettere at tage problemet på forkanten frem for på bagkanten.  
 
 
Beskrivelse af værktøjer 
De arkitektoniske idéer blev visualiseret med håndskitser og efterhånden blev plan- og facadeskitser mere til 
Autocad-tegninger. Til sidst lige inden aflevering, så de en 3D visualisering af huset. Ingeniøren har også 
givet feedback den anden vej med håndskitser af f.eks. bærelinjer – en traditionel måde at gøre det på. 
 
For at sikre at de energimæssige krav var opfyldt, brugte de Be06 indtil tilbudet, hvor de fra Isovers side 
havde fået nogle retningslinjer for, hvad energirammen skulle være, hvis de skulle have en idé om at komme 
ned i passivhus niveau. PHPP blev anvendt efter tilbudet blev sendt ind, for de synes ikke de ville kaste sig 
over PHPP inden tilbudet, hvis de alligevel blev fravalgt i konkurrencen. De var hurtige til at få tastet huset 
ind i PHPP, men så gik den proces i stå, fordi de kom til at mangle dokumentationen, det er så kommet lige 
så stille hen ad vejen. De har løbende været inde og konsekvensberegne hver gang der var noget ny eller 
de var blevet klogere, så PHPP har været et dynamisk værktøj.  
 
Gennem arbejdet med PHPP, har de stødt på flere problemer, f.eks. hvordan beregner man gulvvarme, 
hvad er nettovolumet fordi de har dobbelthøje rum osv. Sådanne ting er ikke helt veldefinerede. Derudover 
er der forskel på danske og tyske regler for beregning af energiforbrug, f.eks indregning af linjetab og 
kuldbroer og uværdi for terrændæk, så der er væsentlig forskel på at beregne i PHPP og Be06. Der skal 
også flere prøvningsdata til - altså der er højere krav til dokumentationen. Installationsingeniøren kan faktisk 
god lide at arbejde i PHPP i dag, fordi der alligevel er mange ting som er nemmere. Men det kan som sagt 
være et problem at skaffe dokumentationen.  
 
Konsortiet har sikret at komforten er overholdt ved at tænke sig godt om og bruge erfaringer. De udtaler at 
det jo kun er et parcelhus og at de ikke har anvendt BSim eller lys-simuleringsprogrammer i processen. Med 
det mener de nok, at de ikke er vant til at bruge disse værktøjer i parcelhusprojekter og at de synes nok ikke 




De har gjort nogle forskellige tiltag i forhold til komforten, som kommer fra erfaringer fra andre huset, som har 
givet dem en idé om hvad der skal til for at der er komfort. F.eks. har de et mekanisk ventilationsanlæg som 
sikrer et luftskifte. De mener de har et hus med masser af dagslys, hvilket de nok mener fordi de har et 
atrium midt i huset. De har diskuteret dagslyset meget, for de ville sikrer tilstrækkelig dagslys i de 
fjerntliggende rum. De ved også at de har brugt nogle byggematerialer, som er indeklimamærket, som derfor 
ikke ville afgive gasser, som ville forringe indeklimaet. Belysning er også en del af komforten, men de var i 
tvivl om hvor meget de skulle have med. I forhold til opvarmningen, har de været nød til at tro på, at det de 
har fået at vide var godt nok, for det havde de ingen erfaringer med. De har gjort det, at de lavet nogle udtag 
til elvarme, så det er en mulighed hvis det viser sig at det hele svigter. I forhold til overflade temperaturer har 
de f.eks. fået at vide at vinduerne vil holde en overflade temperatur på 19 grader og der var vigtig, for man 
kunne sidde foran vinduet og stadig føle at det var rart. Altså har de hele tiden forsøgt at holde komforten i 
højsæde gennem snak og diskussioner. Interviewet kom ikke ind på hvordan de har arbejdet med lyd, men 
det forventes at de på samme måde har arbejdet med erfaringer fra andre byggerier. 
 
 
4.5.4 Arkitektur og formsprog 
 
Beskrivelse af udviklingen af arkitektur og formsprog 
Konsortiet havde helt i starten flere designforslag i gang på en gang, men ret hurtigt fandt de den idé, som 
ligger til grund for bygningen i dag. Idéen med atriumet, kom på nogle af de første skitser. De havde opstillet 
nogle kriterier for boligen som de ville opnå. Huset skulle være et tungt hus, laves med betonelementer, det 
skulle været et stort hus og arkitektonisk skulle det ”kunne noget”. Altså huset skulle ikke bare være et typisk 
parcelhus, men folk skulle stille spørgsmålstegn ved om det var et passivhus. De ville vise, at man godt 
kunne bygge spændende selvom det var et passivhus. Til vurdering af de enkle designforslag brugte de 
kriterierne og ingeniørerne kom med de bedste råd de kunne til forslagene og så var huset der. 
Hovedkonceptet lå derfor fast da de afleverede til tilbud og de følte sig bundne til at aflevere et hus som 
også lignede det de præsenterede til tilbudet. Arkitekturen er jo ikke bare et firkantet hus og det har også 
været udgangspunktet. Det skulle ikke bare ligne en kasse, fordi det typisk er det der er lettest at få til at 
holde rent teknisk. En af ingeniøren udtaler, at med den viden de har i dag, kan de sikkert lave et hus, som 
er meget mere simpelt energimæssigt, men så mener han også at det bliver et meget kedeligere ingeniør-
hus. De har bare haft nogle flere udfordringer ved ikke at lave en skotøjsæske, men et flot byggeri.  
 
Der er ikke sket nogen særlige ændringer på arkitekturen fra tilbudet til det byggede hus, det har de forsøgt 
at begrænse. De nævner dog en altan/porch, som de havde adgang til fra soveværelset, men den røg hurtigt 
ud, hvorfor bliver ikke nævnt i interviewet. I dag er der i stedet et pulterrum som ligger indenfor 
klimaskærmen. Husets garage blev ændret, fordi bygherren maksimalt ville betale 200.000 kr. og den de 
havde tegnet kostede 600.000 kr. Ellers har de været meget tro mod der var sendt ind. De synes 
umiddelbart ikke at der er noget de måtte gå på kompromis med. Dog blev de senere i forløbet tvunget til at 
gå på kompromis med nogle af materialerne fordi omkostningerne skulle holdes nede. F.eks. havde de i det 
første oplæg store Douglas planker på gulvene, men prisen på de gulve gjorde at de blev nød til at vælge et 
flydende gulv, som ikke har den samme kvalitet. Økonomien har helt sikkert været en hæmsko efter de har 
afleveret tilbudet, fordi så var de låst. De kunne ikke udvikle mere, de kunne ikke ændre ret meget, så på 
den måde har økonomien haft konsekvenser for den arkitektoniske kvalitet. Men de har forsøgt at holde sig 




De ville lave et byggeri med høj arkitektur og i tunge materialer. Med høj arkitektur menes et hus skulle 
appellere til den moderne familie. Derudover ville arkitekten gerne vise at man godt kunne tillade sig noget 
rent arkitektonisk med sådan et byggeri – moderne arkitektur i tunge materialer og det skulle være 
overraskende i forhold til at det var et passivhus. Installationsingeniøren mener ikke at der er tænkt på det 
praktisk anvendelige og funktionaliteten i huset. Nicherne i forbindelse med vinduerne har tomme hulrum 
ovenover, hun mener det er spildplads. Den plads kunne have været brugt til opbevaring. Derudover var hun 
også skeptisk overfor at huset skulle være så transparent, det er ikke praktisk at man kan kigge ind i 
hinandens rum. En af de andre ingeniører argumenterer at arkitekten vægtede om huset skulle være 
praktisk anvendeligt eller ej. Arkitekten designede huset med de kvaliteter der skal være i huset. Derfor kan 
andre godt synes noget andet, men de har valgt at sige at arkitekten skulle have frihed til at designe huset. 
Arkitekten ville ikke have at der skulle være opbevaring i hulrummene og mener heller ikke det bliver et 
problem, at man kan kigge ind i soveværelset. Det har været vigtigere at bevare de rene ubrudte flader i 
stedet for at sætte skabe ind i tomrummene over vinduerne i nicherne. Udtrykket skulle være minimalistisk, 




Andre arkitektoniske kvaliteter der blev snakket om var: 
• Oplevelsen af materialerne. F.eks. skulle det kunne mærkes at nicherne ved vinduerne var beton, 
når man sætter sig i dem – altså oplevelsen og sanseligheden skal fortælle at man er i en 
betonbygning. Dog er nogle vægge og lofter lavet i gips og krydsfiner, men dem kommer man ikke til 
at mærke, men de ligner beton. 
• Vinduerne i huset er placeret med omhu i forhold til lys og udkig. Udtrykket skulle være de lange 
smalle vinduer, som de måtte gøre lidt højere pga. krave til flugtveje. De ville minimere 
vinduesarealet mod nord, fordi de havde et andet hus liggende bagved i starten. Men der skulle 
være udkig fra køkkenet mod vest, og udkig fra værelserne mod øst og selvfølgelig et stort view mod 
syd. Det sydlige view skulle være synligt fra næsten alle rum, alternativt skulle de havde udkig til 
atriet. Idéen var at man skulle kunne følge med i verden udenfor og vide om det regner eller sner. De 
har kun et vindue mod nord i bryggerset. Det var vigtigt at man kunne kigge ud fra alle rum. Senere 
blev deres hus flyttet op på den nordligste grund uden nabo mod nord og tog diskussionen om de 
skulle have et vindue mod nord. Pulterrummet ville de gerne have haft lavet til et study-rum med et 
vindue mod nord, men det kunne de ikke i følge lokalplanen, da det så vil opfattes som et 3 etagers 
hus.  
• I forhold til husets beliggenhed blev det tegnet til at ligge på den anden side af vejen og huset var 
spejlvend. De synes grundene var alt for små, så de havde lidt svært ved at få huset placeret helt 
som de gerne ville. I forhold til designet af huset har verdenshjørnerne været med i overvejelserne. 
De største vinduer er mod syd i forhold til solenergi og for at få lys ind i midten af huset indarbejdede 
de et atrium, hvilket også betød at de kunne minimere vinduerne mod nord (pga. energien) og for 
ikke at være for tæt på naboen. På den måde har grunden været medbestemmende for hvordan 





Ingeniøren og arkitekten er de primære aktører i starten af processen. Entreprenøren sidder kun i en lytte-
position, men med mulighed for at indvende i forhold til økonomien. Samarbejdet starter med at være 
positivt, åbent og konstruktivt, men som tiden gik mistede nogen aktører gnisten og tingene blev ikke altid 
færdig til tiden, som påvirkede de andre aktørers arbejde. Efter kontrakten var indgået faldt de ind i de mere 
sædvanlige roller og entreprenøren ville ikke have byggemøder med resten af konsortiet, hvilket var tæt på 
at få fatale konsekvenser for det færdige projekt.  
 
Konsortiet anbefaler til andre rådgivere at man skal have et godt samarbejde og bruge hinandens faglige 
kompetencer og arbejde sammen på en anden måde end vi plejer. Samarbejdet skal være tættere også med 
bygherre og de udførende.  
 
Metodemæssigt har de ikke anvendt nogen definerede metoder, men deres beskrivelse af processen 
indikerer at de har arbejdet meget traditionelt med opgaven. Arkitekten har haft frie tøjler, som de selv 
beskriver det, i starten og bagefter har ingeniøren forsøgt at løse de tekniske elementer indenfor de rammer. 
De fortæller at det ikke har været en nem proces og synes det er ærgerligt når nu det var meningen at det 
skulle være en læreproces. Udover at have følt sig bundet af arkitekturen har de også følt sig bundet af 
økonomien, som de synes blev fastlagt på et tidligt tidspunkt. Derudover følte de sig bundet af, at deres 
præsentationsmateriale var rigtig flot og at den færdige bygning skulle leve op til det de lovede deri.  
 
I forhold til anvendelse af værktøjer i processen er der anvendt håndtegninger og Autocad til at visualisere 
de arkitektoniske idéer. Til at eftervise energiforbruget brugte de Be06 i skitseringsfasen og PHPP i 
projekteringsfasen. I starten da de arbejde med PHPP stødte de på flere problemer i programmet, som 
primært har handlet om at programmet beregner på baggrund af andre standarder og har en højere kontrol 
med detaljering og teststandarder end Be06. Men i dag kan ingeniøren godt lide at anvende programmet. I 
forhold til komforten har de ikke anvendt værktøjer, men taget beslutning på baggrund af erfaringer fra andre 
byggerier, lyttet til råd fra eksperter og taget nogle sikre valg.   
 
I forhold til det arkitektoniske formsprog har konsortiet gennem processen været meget tro overfor det 
designforslaget de sendte ind, så de har nogle gange følt sig for bundet af det. Især ingeniøren har følt at det 
arkitektoniske har ligget for fast til at kunne tænke de tekniske ting ind i bygningen. Det har derfor også 
betydet at der ikke er foretaget ret mange ændringer på forslaget fra tilbudet til det færdige byggeri. De 
ændringer de har foretaget, har primært været pga. økonomien. De arkitektoniske kvaliteter der har været 
lagt mest vægt på, er at huset skulle være moderne arkitektur, der gerne måtte være overraskende. Man 
måtte også gerne opleve husets materialer gennem sanserne. Et hovedelement i huset er det centrale 




Sammenstilles processen med de teoretisk opstillede designprocesser fra afsnit 3 forløber processen som 
illustreret i figur 7. Processen ligner meget den TDP, hvor arkitekten har den største indflydelse på designet 
og ingeniørens ekspertise blev først integreret sent i processen. Konsortiet har dog haft flere aktører med fra 
starten end de plejer f.eks. har ingeniør og entreprenør været med, men kun på sidelinjen. Derfor har 
processen ikke været så meget anderledes end den TDP. 
 
Figur 7. Diagrammet viser konsortiets proces i forhold til hvornår og hvor meget de tekniske og arkitektoniske 




4.6 Case 6  
 
4.6.1 Interviewsituationen 
Arkitekten var den eneste, som deltog i interviewet. Årsagen var en kombination af at arkitekten havde svært 
ved at finde tid til interviewet, at entreprenøren geografisk var placeret længere væk fra arkitekten og at 
samarbejdet med ingeniøren ikke var så tæt hen mod slutningen. Interviewet blev derudover forkortet pga. 
arkitektens tidspres, derfor blev der spurgt ind til de mest vigtige ting, som samarbejde, metode og 




Beskrivelse af samarbejde 
Konsortiet, som består af arkitekt, ingeniør og hovedentreprenør, har arbejdet sammen næsten fra starten, 
men har ikke tidligere arbejdet sammen. Derudover har de haft et tæt samarbejde med en af håndværkerne, 
som både var på pladsen og på tegnestuen, hvor han var i praktisk som konstruktør. Det synes arkitekten 
var en rigtig god proces. Baggrunden for at skrue det sådan sammen er, fordi at arkitekten tidligere i sin 
karriere har arbejdet i Voralberger, hvor nogle af de første passivehuse blev bygget. Derfra ved han at det er 
godt at være tæt på håndværkerne i processen. Hvis det f.eks. er et større firma kan der være langt fra dem 
som tegner til dem som udfører byggeriet. I dette projekt er det første gang der bygges passivhuse 
herhjemme og arkitekten mener at det er nok også er første gang at både arkitekt, ingeniør og entreprenør 
arbejder sammen i hele forløbet. Allerede i udbudsfasen kunne de spørge ind, f.eks. i forhold til priser. 
Håndværkerne vidste ikke hvordan passivhuse skulle udføres, men de vidste hvordan de plejede at bygge 
og kunne bygge billigst. Så de blev nød til at tale om hvordan de kom ned i f.eks. U-værdi. Det gør man 
f.eks. ikke ved at have gennemgående søjler, derfor er der noget viden som man bliver nød til at videregive. 
 
Generelt synes arkitekten at samarbejdet har været optimalt. Entreprenøren er et utroligt behageligt 
menneske og de havde en god dialog løbende. Det var godt at de havde en af håndværkerne på 
tegnestuen, for var der nogle tvivlsspørgsmål kunne de spørge ham og f.eks. bede ham om at tegne nogle 
detaljer. Forståelsen for konstruktøren/håndværkerens og arkitektens fagligheder har været god. 
Samarbejdet med ingeniøren var godt i opstartsfasen, men det blev påvirket af at den første ingeniør 
skiftede job. De forblev påvirket af det længe efter, for der har ikke været en lige linje fra den der startede op 
på beregningen og til den sidste.  
 
 
4.6.3 Metodiske tilgange og anvendelse af værktøjer 
 
Beskrivelse af metode 
Processen har været anderledes, fordi energien ikke plejer at være en designfaktor fra bygherrens side. Det 
plejer at være noget som arkitekten foreslår som en god idé, for at man kan spare noget på 
driftsomkostningerne. I dette projekt har det energimæssige aspekt i stedet været en beslutningsfaktor. 
 
Konsortiet har ikke anvendt nogen defineret metoder i projektet. Meget af processen og udviklingen af 
konceptet har ligget inde i arkitektens hoved, som bunder i hans baggrund og erfaring fra Østrig. Han lavede 
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selv det først skitseforslag til konkurrencen og det er det de er gået videre med. Arkitekten mener at det er 
arkitekten, som i princippet skal vide lidt om det hele. Ellers ved arkitekten f.eks. ikke hvad det betyder at 
flytte et vindue fra det ene verdens hjørne til det andet. Vinduerne og solens bane hænger sammen med 
rummet og volumenet og hvilke materialer der er på de indvendige overflader. Der er mange enkelte 
parametre, som andre faggrupper ved meget mere om, men arkitekten er den, som skal vide lidt om det 
hele, synes konsortiets arkitekt. Selvom ingeniøren sidder med beregningen til sidst, så er det arkitekten som 
placerer og orientere alle de her parametre. Arkitekten i dette konsortium ser arkitektens rolle, som en 
design facilitator, men det tror han måske ikke den ”traditionelle” arkitekt gør. Han mener at han selv har 
nogle nichekompetencer, som han ikke mener den traditionelle arkitekt nødvendigvis skal have. For at have 
den nichekompetence er det nødvendigt at man følger med i udviklingen og er opdateret hele tiden, og så 
kan man ikke dække hele arkitektfeltet. Andre arkitekter opdaterer sig på andre områder, f.eks. sygehuse. 
 
Beskrivelse af værktøjer 
Til formidlingen og vurderingen af de arkitektoniske idéer forventes det at der er anvendt Autocad og 
håndskitser. Der blev ikke spurgt ind til det i interviewet, da interviewet skulle kortes ned fordi arkitekten ikke 
kunne afsætte ret meget tid.  
Til at eftervise at energikravene var opfyldt, brugte de i skitsefasen Be06. Senere efterviste de kravene i 
PHPP. 
 
Arkitekten udtaler at komfort er de klassiske parametre, men at man kan diskutere om gulvvarme er en del af 
komforten og om man skal have det i et passivhus. Gulvvarme var et af kravene fra bygherres side. I forhold 
til akustikken fik de ikke lavet målinger, men de havde nogle diskussioner med lydfolk, der vurderede om de 
skulle have akustikgipsplader op i stedet for, men især det skrå loft og nicherne i rummet ville gør at 
rumklangen ikke ville står imellem to flader. I forhold til dagslys har de efterfølgende lave nogle simuleringer, 
der viser de har meget mere dagslys end et gennemsnitligt hus. Værktøjet de brugte var Dial lux.   
 
Konsortiets løsninger og idéer i forhold til metodiske tilgange og værktøjer 
Hans anbefalinger til andre rådgivere er at man skal lade være med at gå ingeniørens vej og kun lave 
byggeriet energioptimeret - altså ikke gå den vej som vi så i 70´erne. Der er vigtigt at husene også er stor 
arkitektur. Omvendt er det også vigtigt når de kommer helt frem til energiberegningerne, at arkitekten ikke 
skælder ingeniøren ud over at der skal f.eks. 50 mm mere isolering i taget. Man skal vide i processen, hvilke 
parametre der har stor betydning for energien, som også kan have stor betydning for kvaliteten af 
arkitekturen. Hvis arkitekten bliver stædig og kun ser sig selv som arkitekt, så tror konsortiets arkitekt at det 
bliver et problem, for underbevidst lægge man hele den tekniske del af designprocessen væk. Hvis 
arkitekten ikke har den ovennævnte viden skal han/hun orientere sig omkring den - hvilke parametre er det 
man skal vide noget om og have opdateret. Starter arkitekten med at kontakte en som kan lave PHPP 
beregninger, så har man egentlig hoppet over alle parametre som arkitekten kan optimere gratis – altså 
honorar til ingeniøren kan spares. Konsortiets arkitekt synes PHPP er et ekstremt tungt værktøj i en 
optimeringsproces, for detaljeringsgraden høj. Derfor er det en dyr proces. 
 
 
4.6.4 Arkitektur og formsprog 
 
Beskrivelse af udviklingen af arkitektur og formsprog 
Konsortiet havde kun et koncept i gang fra starten. Det var arkitekten som lavede det først skitseforslag til 
konkurrencen. Koncepter har baggrund i "Villawood" som er et koncept som arkitektfirmaet har udviklet. 
Idéen er at have et modulært system at bygge op efter. Man har nogle rummoduler og et mellemrum i 
mellem. Idéen er også at sy det sydvendte glasareal sammen med et indre volumen. I dette projekt er det 
blevet til noget man kunne kalde et atrium, hvor boligen gruppere sig rundt omkring.  
 
Fra det først forslag til det byggede, var vinduesplaceringerne fastlagt, så de blev ikke ændret. De fjernede 
vist 50mm på taget både pga. energiberegninger og for at opnår en økonomisk besparelse. Teknik og 
baderum blev flyttet, men det var pga. noget funktionelt og ikke fordi huset er passivt. Der var et krav fra 
bygherre at der skulle være et fleksibelt rum og det blev det centrale rum med atriet. Det er opdelt i 
forskellige zoner. Arkitekten nævner forskellige indretningsmuligheder i rummet, som viser fleksibiliteten i 
det. Teknikken, som oprindeligt var placeret i den anden ende af boligen, blev flyttet for bedre at kunne lave 
en voksenafdeling og børneafdeling. De voksne fik et større badeværelse – et velværelse. Huset blev 
optimeret i forhold til brugskvaliteten. 
 
Arkitektonisk kvalitet 
Udover fleksibiliteten i zonerne i centralrummet nævner arkitekten også lyset som en af de største kvaliteter 
i huset. Gennem hans egne undersøgelser til en ph.d. afhandling fandt han ud af det var en helt utrolig 
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oplevelse for familien at have solindfald på deres spisebord. Så det han faktisk gjorde var at flytte udestuen 
ind på den indre side af huset. Spørger man hvorfor folk sætter sig ud i udestuen, så gør de det ikke 24/6, for 
der kan de lige så godt sætte sig ude i haven. Men de gør det måske den 24/12 og hvis det nu har sneet og 
solen har stået på og varmet det op, så er det utrolig spændende at sidde derude. Det har været en tanke i 





Samarbejdet har som udgangspunkt været godt. Dialogen og forståelsen for hinandens fagligheder har 
været god. Dog har samarbejdet med ingeniøren været svækket af at forskellige ingeniører har haft 
opgaven. Samarbejdet har prioriteret tæt dialog med de udførende i vejen mod at vælge gode energirigtige 
løsninger. Arkitekten i dette konsortium mener at en arkitekten skal have det overordnede overblik over 
projektet og laver de første idéer selv. Men for at det kan lykkedes, skal arkitekten have tilegnet sig en vis 
mængde viden omkring passivhuse og viden omkring hvilke konsekvenser de forskellige parametre har på 
energiforbruget.  
 
Der er i processen anvendt de sædvanlige værktøjer til at formidle de arkitektoniske idéer – Autocad og 
håndskitser. Til at eftervise de energimæssige krav er der anvendt Be06 i skitsefasen og PHPP i de 
afsluttende faser. I forhold til at eftervise komforten i boligen er der med alt sandsynlighed anvendt PHPP til 
at eftervise det termiske indeklima, der blev dog ikke spurgt ind til dette i interviewet. Lyskomforten blev ikke 
dokumenteret gennem processen, men der blev efterfølgende lavet visualiseringer. I forhold til akustikken fik 
de råd fra eksperter, men den blev ikke beregnet.  
 
Konsortiet fastholdte deres koncept hele vejen gennem processen. De ændringer som de foretog, var kun 
pga. økonomien og for at opnå bedre brugskvalitet i boligen. De vigtigste arkitektoniske kvaliteter i huset har 
været lyset og oplevelsen af denne, især om vinteren. 
 
Sammenstilles processen med de teoretisk opstillede designprocesser fra afsnit 3 forløber processen som 
illustreret i figur 8. Samarbejdet i denne proces har været mest domineret af arkitekten, men til trods stadig 
været forholdsvis integreret. Dette skyldes arkitektens tidligere erfaringer med at opføre passivhuse i Østrig 
og her derfor kendskab til hvad der har indflydelse på designet i forhold til energi. Han bærer derfor i sig den 
interdisciplinære tilgang til projektet. Processen kunne måske have været yderligere integreret, hvis 
samarbejdet med ingeniøren ikke var blevet afbrudt af udskiftning på opgaven.    
 
 
Figur 8. Diagrammet viser konsortiets proces i forhold til hvornår og hvor meget de tekniske og arkitektoniske 




4.7 Case 7  
 
4.7.1 Interviewsituationen 
Under interviewet var hele konsortiet samlet, derudover var entreprenørens søn med, da havde vist havde 
været lidt med på sidelinjen. Han udtalte dog ikke noget under interviewet. Interviewet fandt sted på 




Beskrivelse af samarbejde 
Konsortiet består af arkitekt, ingeniør og hovedentreprenør. Konsortiet har arbejdet sammen masser af 
gange og kender hinanden godt. De startede deres samarbejde i 1998, hvor ingeniøren holdte et foredrag 
for energiforeningen i området, hvor resten af konsortiet kommer fra. Her blev de koblet sammen og de 
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begyndte stille og roligt at lave nogle skitseprojekter, både tunge og lette huse. De kæmpede længe for at 
finde nogle kunder, som ville være med, men det lykkedes til sidst. 
 
I komfort Husene har de haft et tæt samarbejde fra starten og forståelsen for hinandens fagligheder har også 
været god. I processen havde de hvert deres område at tage sig af. Entreprenøren siger f.eks. ikke, hvordan 
arkitekturen den skal være og arkitekten tænker på om det han/hun tegner kan lade sig gøre.  
 
Konsortiets løsninger og idéer til samarbejde 
Konsortiet anbefaler at man skal tage samarbejdet alvorligt, også ude på byggepladsen, for der skal de også 
være gearet og informeret om at det er anderledes end et almindeligt byggeri. Det er vigtigt at arbejde 
sammen med nogle firmaer, som er en fast gruppe som har prøvet det før. Det var de gjorde og de havde 
også håndværkerne med. Det er dejligt at det er nogle firmaer, som er entusiastisk og brænder for det. De 
har lært at det er vigtigt at alle parter er med omkring bordet fra starten, for der sker så meget.  
 
 
4.7.3 Metodiske tilgange og anvendelse af værktøjer 
 
Beskrivelse af metode 
Metodemæssigt har denne proces været meget anderledes, for arkitekten plejer at tegne et hus og så bliver 
ingeniøren koblet på bagefter, der så skal løse problemerne med de fordele og bagdele der er ved det. I 
denne proces har det været et helt tæt parløb, hvor hver eneste parameter er blevet diskuteret frem og 
tilbage løbende, for ikke at køre ud i en blindgyde. Det er en integreret design proces. 
 
De har ikke haft en fast tidsplan for hvornår de skulle mødes, men konsortiet har haft rimelig mange møder, 
fordi de bor tæt på hinanden. Ingeniøren og arkitekten snakker sammen 3-4 gange om ugen, fordi de laver 
andre projekter sammen. I forbindelse med Komfort Husene, havde de møder 1-2 gange om måneden. På 
møderne snakkede de f.eks. om detaljer og forskellige løsninger, samt diskuterede om det her kunne lade 
sig gøre. Normalt tegner de bare byggeriet igennem og så skal det bare løses, men i dette projekt har det 
mere været ping-pong, fordi der har været et nyt område. F.eks. har tømreren været på banen i forhold til 
tætheden og indbygningen af vinduerne. 
 
I udviklingen af deres bygningsforslag valgte de at arbejde videre på et koncept, som de allerede havde lavet 
som lavenergiklasse 1. De ville prøve at finde ud af hvad der skulle til for at få det til at blive et passivhus. De 
havde en fornemmelse af at det nok ikke var den nemmeste opgave, da det var et etplans længehus, som 
har det største overfladeareal i forhold til kvadratmeter, men den hustype udgør størstedelen af den 
boligmasse, som der findes i dag. De synes det fastlagte budget var stramt i starten, men senere så de det 
som en udfordring. For hvis de kunne bygge et fuldmuret passivhus til den kvadratmeterpris, så nærmer 
konceptet sig noget der er salgbart og der var selvfølgelig interessant og finde ud af om de kunne. Arkitekten 
mener, at der på trods af det, er blevet ”skåret en hæl og klippet en tå” i projektet.  
 
Normalt ville de tage udgangspunkt i nogle kundeønsker og en grund, men i denne proces har det været 
meget anderledes, fordi de ville bevise at det kunne lade sig gøre at lave et helt traditionelt hus, der opfylder 
passivhuskravene. Arkitekten har i denne proces givet mere indflydelse til ingeniøren i forhold til f.eks. hvor 
stort udhænget skulle være i forhold til lyset. Designudgangspunktet har været energi og vise at det kunne 
lade sig gøre. Det at de har kørt processen igennem, så rigid som de har gjort, føler arkitekten betyder at de 
er meget mere fristillede i dag i forhold til design af lavenergi huse. Forsøget har været så lineært at de har 
kunnet se hvad der virkede og ikke virkede og nu står det meget mere frit at de kan lave hvad som helst, for 
nu er deres viden større. Arkitekten frygter at hvis de havde kastet sig ud i et eller andet vildt eksperiment, så 
havde de ikke lært så meget andet end at det duede i det hus og hvad skulle de sammenligne det med? 
 
 
Konsortiets løsninger og idéer i forhold til metodiske tilgange (Konsortiets anbefalinger) 
Selvom de synes de er gode til at arbejde sammen skal de i fremtiden tænke endnu mere på den praktiske 
udførelse i processen, især indbygningsdetaljerne har kostet dem meget energi. De skal også være bedre til 
at uddanne hinanden og uddanne håndværkerne, som skal lave det. Projektet skal tænkes rigtig godt 
igennem. Nogen gange prøver ingeniøren at bygge det op hjemme på værkstedet eller sammen med 
smedene for at se om der rent praktisk duer. Han mener at man måske skal investere en lille smule mere tid 
i at lave nogle små modeller og han tror måske man kan lave en struktur for det, en metode som man kører 






Beskrivelse af værktøjer 
Til formidlingen og vurderingen af de arkitektoniske idéer brugte de primært 2D Autocad tegninger. 
Derudover har de anvendt billeder af referencehuset. 
 
For at sikre de energimæssige krav brugte ingeniøren PHPP og Therm (linjetabsbegreninger). Ingeniøren 
brugte ikke Be06 til andet end myndighedsprojektet. Ingeniøren synes at Be06 har et problem omkring 
overophedning. Man kan i Be06 lave huse, som energimæssigt er skide gode, men hvor der er 
overophedning og man skal man til at fjerne vindue for at løse det. Ingeniøren foreslår at man i stedet for 
skruer lidt op for ventilationen og ventilerer den ekstra varme ud, for vinduer er jo energimæssigt et plus for 
huset om vinteren.  
  
I forhold til at sikre komforten i huset mener ingeniøren at komforten gerne skulle være tilfredsstillende nok 
når man kører efter passivhus principperne, med super vinduer, fantastisk lave uværdier over alt, tæt og god 
ventilation. Dvs. ingen træk og kolde overflader, samt tilstrækkelig frisk luft i boligen. De sikrede 
dagslyskomforten ved at anvende hovedreglen, at der skulle være over 22 % vinduesareal, derefter kan man 
tale om hvordan dagslyst falder ind. Arkitekten kan bedst lide at lyset falder ind over væggen. Derudover har 
de været opmærksomme på at samle glasarealer i forhold til at væggens tykkelse, i stedet for at have dem 
som huller. De ville gerne have ovenlys med i projektet da det giver en god fornemmelse inde i rummet, fordi 
når man placerer næsten alt vinduesarealet mod syd bliver det meget ensidigt, så mister man nogle 
dimensioner. Ovenlyset blev primært sparet væk pga. økonomien, men vinduerne var heller ikke så 
energieffektive på det tidspunkt. En ting som ingeniøren gerne ville ændre i dag, er at få noget dagslyset i 
vådrummene, hvor vinduerne blev skåret væk, fordi de ligger mod nord. De har snakket om at de i stedet 
kunne have lavet vinduer ind mod stuen foroven under loftet, for så kommer der dagslys ind og det koster 
ikke noget på energiregnskabet. I forhold til efterklangstiden, så har de ikke eftervist det med beregninger, 
for det er ikke noget man normalt gør i et enfamiliehus. De har dog i processen været opmærksomme på at 
efterklangstiden er for dårligt i de fleste enfamiliehuse, fordi folk i dag ikke møblerer med tunge møbler og 
gardiner osv., så derfor skal der laves nogle tiltag. Derfor ville de gerne have haft akustiklofter, men det blev 
sparet væk i processen. I stedet blev løsningen en almindelig gennemsnitlig løsning. Altså vil det sige at de 




4.7.4 Arkitektur og formsprog 
 
Beskrivelse af udviklingen af arkitektur og formsprog 
Konsortiet arbejde kun med et koncept - et-plans længehus. Konceptet var som sagt baseret på et byggeri 
som de allerede havde lavet i lavenergiklasse 1 et andet sted i landet, så hovedkonceptet var på plads fra 
starten. De synes der var perspektiver i at vise at det kunne lade sig gøre at lave et længehus, fordi 
størstedelen af den eksisterende bygningsmasse består af netop sådan et hus. Huset skulle finjustere i 
forhold til solindfald og optimeres i forhold til isolering. Derudover skulle de finde ud af, hvor de havde 
problemer med utætheder. Det resulterede i nogle ændringer på deres referencehus. De havde et ønske om 
at prioritere dagslyset og fornemmelsen af rummet gennem nogen ovenlysvinduer, men de blev sparet væk i 
processen. Ellers blev tagudhænget lavet kortere for at få mere passivsolvarme ind for at optimere 
energiforbruget. Materialemæssig ville de lave et hus i sort og hvidt, som var vandskuret. Årsagen var at vise 
forskellige løsninger og fordi det er populært med vandskurede facader, derudover kan det også holde til det 




Målet var at lave et bygningskoncept, som kunne passe ind i hvilket som helst villa kvarter. De kunne 
sagtens lave en helt masse specielt, men de har bevidst sagt at de rent arkitektonisk ville lave et hus, som 
ikke siger andet end at denne hustype bor ca. 70 % af parcelhusfolket i. Der har selvfølgelig været nogle 
energimæssige udgangspunkter for konceptet, f.eks. skal huset være så kompakt som muligt. Men huset 
kunne godt have været mere kompakt, men de ville gerne lave et længehus og prioriterede det højere. De 
har forsøgt at reducere ganglinjerne i huset og de ville have et køkken i åben forbindelse med stuen. Ellers 
ville de placere funktionsrummene i form af værelser rundt omkring køkkenalrummet, som blev en form for 
husets kerne.   
 
I forhold til materialer har det været vigtigt at anvende noget som er traditionelt dansk eller noget man kan 
finde i et parcelhuskvarter, dvs. som oftest et fuldmuret hus. 
 
Konsortiet har haft fokus på lys og udkig i forhold til nabo bygninger i en traditionel villaudstykning – en 
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udstykning hvor man ikke kan undgå at husene kigge ”inde i hinanden”. Derfor har de lavet et hus hvor 
vinduerne mod nord kun leverer lys og ikke udkig. At de så endte med at have en udsigt mod nord 
interesserede de sig ikke nok for, fordi de simpelthen havde taget udgangspunk i det tidligere projekt de har 
lavet. I stedet lavede de i princippet et hus, som kunne ligge hvor som helst og som regel ville der være en 
nabo mod nord og en nabo mod syd i denne type udstykning. Men nu kom de til at ligge ud mod en vej mod 
nord og den havde arkitekten tænkt var uinteressant, så det handlede bare om at få noget lys ind og ikke om 
udsigten. Dette lægger sig også tæt op ad arbejdet med beliggenheden. Her har de også mere tænkt på at 






Konsortiet er baseret på et godt fasttømret samarbejde, som har eksisteret i ca. 10 år. De har en god 
forståelse og respekt for hinandens fagligheder. Konsortiet mener det er vigtigt at samarbejdet er godt og 
teamet må gerne bestå af nogen som kender hinanden og har prøvet det før. Ellers mener de det er vigtigt at 
dialogen i konsortiet fortsætte helt ud på pladsen og at alle skal brænde for projektet. 
 
Konsortiet har tilgået processen lidt anderledes end de fleste andre konsortier, fordi de har taget 
udgangspunkt i et andet lavenergiprojekt de har bygget og optimeret det til et passivhus. Metodemæssigt har 
processen været et parløb mellem alle aktørerne – en integreret proces. 
 
I forhold til værktøjer har de anvendt de sædvanlige arkitektoniske værktøjer som Autocad. Det 
energimæssige aspekt er eftervist kun med PHPP, hvor Be06 kun blev anvendt til myndighedsprojektet. 
Dele af indeklimaet synes de er dækket ved at huset er et passivhus, f.eks. træk, kuldenedfald og 
luftkvaliteten. Ellers er valgt i forhold til lyd og lys truffet ud fra tommelfingerregler og erfaringer.    
 
Konsortiet have ikke store arkitektoniske ambitioner, men ville helt nøgternt vise at man kunne lave et 
traditionelt dansk længehus som passivhus (på det tidspunkt var der stor skepsis i mod passivhuse, fordi 
branchen generelt ikke troede på at det kunne lade sig gøre at bygge et fuldmuret passivhus og alt fremover 
derfor ville bygges som træhuse), som kunne ligge på hvilken som helst traditionel udstykning. Derfor var det 
mest fokus på huset indre disponering og dagslyset og ikke så meget på udkig og beliggenhed. 
 
Sammenstilles processen med de teoretisk opstillede designprocesser fra afsnit 3 forløber processen som 
illustreret i figur 9. Processen har været lidt atypisk de andre, fordi konsortiet allerede havde designet et 
lavenergihus sammen, som de tog udgangspunkt i til dette projekt. Derfor indeholder denne proces ikke en 
decideret skitsefase, men starter næsten ved projekteringen. I denne fase har alle parter til gengæld arbejdet 
meget tæt sammen og fundet frem til fælles løsninger. Derfor lægger processen sig op ad den IDP. 
 
 
Figur 9. Diagrammet viser konsortiets proces i forhold til hvornår og hvor meget de tekniske og arkitektoniske 





Konsortierne har alle været sammensat nogenlunde ens. Der har som minimum været en arkitekt, en 
ingeniør og en entreprenør/håndværker med i konsortiet. Nogle konsortier har haft flere af samme faggruppe 
inde og andre har haft producenter med, både indenfor byggematerialer og tekniske installationer. Kigger 
man på de forskellige samarbejder i forhold til rollefordeling og på hvor meget og hvornår de forskellige 
havde indflydelse i processen, så varierer de enkelte konsortier fra hinanden. Nogle processor har forløbet 
mere traditionelt, hvor andre har forløbet mere som et partnering samarbejde. Dette har haft forskellige 
konsekvenser for processen i nogle af konsortierne. Af de mere tradionelle processer synes aktørerne ikke 
de har haft indflydelse nok på designet i forhold til hvad de kunne bidrage med eller de har ikke kunnet 
indarbejde deres løsninger da de fik muligheden for det i processen. I forhold til fremtidige processer er alle 
konsortier enige om, at et tæt samarbejde fra starten er vigtigt for at få en god proces og et godt resultat.  
 
Metodemæssigt har konsortierne også grebet processen forskelligt an. Metode og konstellationen af 
samarbejdet er to faktorer som afhænger af hinanden. Ønsker man at arbejde integreret fra starten med 
både de tekniske og arkitektoniske aspekter, bliver alle faggrupper også nød til at være en del af 
samarbejdet. Største delen af konsortierne har arbejdet metodemæssigt med noget der ligne IDP, dog har 
ingen af konsortier brugt en defineret IDP metode, men selv fundet ud af hvordan de ville gribe processen 
an. De fleste konsortier anbefaler at man fremover især tænker de energimæssige aspekter ind i det 
arkitektoniske hovedkoncept fra starten.   
 
I forhold til værktøjer er der en tendens til at alle konsortier har brugt de sammen værktøjer. I forhold til de 
arkitektoniske værktøjer har de anvendt AutoCad og håndskitser. Enkelte har også anvendt 3D 
visualiseringsprogrammer til formidling af de arkitektoniske idéer. Til at eftervise at de overholder de 
energimæssige krav har alle brugt PHPP, da det er et krav for at kunne certificere husene som passiv huse. 
Ellers har alle også anvendt Be06, for at kunne få myndighedsgodkendt projektet. De fleste startede først op 
på PHPP, da de vidste de var kvalificeret til at opføre deres projekt, dvs. i projekteringsfasen. I forhold til 
indeklimaet blev der i de fleste tilfælde kun anvendt PHPP, som kan give en indikation af hvordan det 
termiske indeklima vil være i huset i forhold til overophedning. Andre aspekter, som lys og lyd, blev i de fleste 
tilfælde besluttet på baggrund af erfaringer eller på baggrund af valg, som med sandsynlighed vil 
imødekomme kendte problemer fra eksisterende byggeri. Enkelte søgte råd fra eksperter, men disse blev 
ikke dokumenteret med beregninger eller simuleringer.    
 
Kigger man på arbejdet med det arkitektoniske formsprog, lå hovedkonceptet i de fleste tilfælde fast efter at 
projektet blev sendt ind til konkurrencen, derfor forsøgte de fleste at holde fast i hovedkonceptet helt til det 
færdige byggeri. Hvor meget designet ændrede sig var meget forskelligt, men de fleste ændringer var først 
og fremmest pga. økonomien og dernæst pga. energioptimeringerne. Derudover lå der også nogle 
begrænsninger i byggelinjerne i lokalplanen, som fik konsekvenser for designet af nogle af husene. Flere 
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1.0 Indledende spørgsmål: 
1.1 Har I arbejdet sammen før?  
1.2 Hvordan fandt I sammen i konsortiet? 
1.3 Hvorfor ville I gerne være med i projektet, KOMFORTHUSENE? 
1.4 Hvilket kendskab havde I til det at lave energioptimerede eller lavenergi huse før projektet, altså før den 
første workshop? 
 
1.5 Vil en af jer starte med at lave et kort oprids af jeres proces? Opstart, tilbud, workshops. 
 
 
2.0 Problemstillinger: (De største problemstillinger) 
2.1Kan I beskrive nogle af de største problemstillinger I havde i processen og hvordan de blev løst? Husk 
problemstillinger fra workshops. 
 
 
3.0 Metode: (Tværfaglig integreret proces eller en traditionel lineær proces. Valg af metode til at styre procesforløbet) 
3.1 Har designprocessen været en anderledes proces end den plejer? Hvis ja, hvad er det, som har gjort den 
anderledes? Har I haft lige så mange møder og de samme diskussioner som I plejer? 
3.2 Hvad var vigtigt for jer, da I skulle planlægge projektforløbet? Faste møder, bestemt rollefordeling, 
fastsættelse af deadlines eller delmål?  
3.3 Havde I flere designkoncepter i spil på en gang?  




4.0 Værktøjer: (Anvendt og implementeret, både design- og beregningsmæssigt?) 
4.1 Hvordan blev de arkitektoniske idéer visualiseret og kommunikeret gennem processen?  
 
4.2 Hvordan sikrede I at overholde de energimæssige krav? Hvordan og hvornår i processen blev det 
eftervist?  
4.3 Hvordan blev det kommunikeret i konsortiet? 
4.4 Hvis de nævner Be06 og PHPP: Hvornår brugte I det og det andet program? Levede begge programmer 
op til jeres behov? 
 
4.5 Hvordan og hvornår i processen vurderede I at komforten var tilfredsstillende opfyldt?  
4.6 Hvis de har brugt erfaringer fra andre projekter: Er der komfort i de huset i tænker på? Hvad er komfort 
for jer? 
4.7 Hvordan blev det kommunikeret i konsortiet? 
4.8 Hvad er komfort for jer? 
 
4.9 Evt. stille direkte spørgsmål til hvilke værktøjer, hvis ikke de allerede er nævnt? Specielt til 
komfortværktøjer. Hvorfor/hvorfor ikke anvendt? 
 
 
5.0 Samarbejdet: (Hvilket samarbejde har der været i projekt?) 
5.1 Hvordan oplever I jeres samarbejdet har været?  
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5.2 Har samarbejdet været anderledes end den plejer?  
5.3 Hvis ja, hvad er det der har gjort det anderledes? 
5.4 Hvordan har forståelsen været for hinandens fagligheder? 
 
 
6.0 Arkitektur og formsprog: 
6.1 Hvornår vil I vurdere at det arkitektoniske hovedkoncept blev fastlagt? Et godt tidspunkt i processen? 
6.2 Er der sket væsentlige arkitektoniske ændringer fra tilbudet til færdigt byggeri?  
6.3 Hvis ja, hvornår lå det i forløbet? Hvilke og hvad har ligget til grund for ændringerne? 
 
6.4 Hvilke arkitektoniske kvaliteter har I lagt vægt på i designet? 
6.5 Hvilke steder i beslutningsprocessen, træffes der valg om disse aspekter? 
 
Uddybende spørgsmål til arkitektonisk kvalitet, checkliste. 
6.8 Hvilke tanker ligger til grund for det hovedkoncept (helheden) der er valgt for huset? 
6.9 Hvilke hensyn er taget til f.eks. funktionalitet, brugskvalitet, materialer?   
6.10 Hvilke overvejelser har der været for lys og udblik i boligen?  
6.11 Hvilke overvejelser har der været i forhold til stedet og beliggenheden? 
 




7.0 Opfattelse af fremtidige tilgange til design af passivhuse/ lavenergi byggeri 
7.1 Kan I nævne nogle vigtige erfaringer I har gjort jer i forhold til designprocessen bag passivhuse? Hvad er 
de gode og dårlige erfaringer? 
7.2 Vil de nævnte erfaringer få betydning for jeres fremtidige designprocesser i forhold til passivhus/ 
lavenergiprojekter? Hvordan?  
7.3 Kunne I have gjort noget for at optimere processen? 
7.4 Har I nogen anbefalinger til andre rådgivere, som gerne vil i gang med passivhuse/ lavenergihuse? Eller 
noget man skal være specielt opmærksom på i processen? 
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